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АНОТАЦІЯ 

СМАГЛЮК А.М. Бізнес-центр у м. Нововолинськ. Рукопис. 

Кваліфікаційна робота бакалавра ОП 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія». Луцький 

національний технічний університет. Луцьк, 2025 р. 

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з вступу, 5 розділів, висновків і 

пропозицій, списку використаних джерел, додатків.  

Запроектована будівля бізнес-центру у м. Нововолинськ дозволить 

покращити ситуацію з працевлаштуванням і розвитком малого і середнього 

підприємництва одного з міст України. Тому тематика є актуальною. 

В архітектурній частині розробляється зовнішній вигляд, внутрішнє 

планування, техніко-економічні показники. Графічна частина представлена двома 

аркушами (висоти, розрізи, плани, вузли). 

У конструктивній частині виконано розрахунок монолітної плити перекриття 

і колон. Графічна частина представлена двома аркушами.  

У розділі «Технологія та організація будівельного виробництва» визначені 

обсяги робіт по зведенню будівлі, описані методи та способи виконання 

основних будівельних робіт. Також наведено графік виконання робіт та 

будгенплан. Графічна частина представлена двома аркушами. 

Економічна частина складається з локального кошторису на основні 

будівельні роботи. Кошторисна вартість склала 29 мільйонів 118 тисяч гривень. 

Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори будівництва наведені в 

частині охорони праці. 

Ключові слова: бізнес-центр, конструкції, технологія виконання робіт. 
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SUMMARY 

SMAHLIUK A.M. Business Center in Novovolynsk. Manuscript. 

Bachelor's qualification work OP 192 "Construction and Civil Engineering" specialty 

"Construction and Civil Engineering". Lutsk National Technical University. Lutsk, 

2025 

Bachelor's qualification work consists of an introduction, 5 sections, conclusions and 

proposals, a list of sources used, appendices. 

The designed building of the business center in Novovolynsk will improve the situation 

with employment and development of small and medium-sized businesses in one of 

the cities of Ukraine. Therefore, the topic is relevant. 

In the architectural part, the exterior, interior planning, technical and economic 

indicators are developed. The graphic part is presented in two sheets (elevations, 

sections, plans, nodes). 

In the constructive part, the calculation of the monolithic floor slab and columns is 

performed. The graphic part is presented in two sheets. 

The section "Technology and organization of construction production" defines the 

scope of work on the construction of the building, describes the methods and methods 

of performing the main construction works. The schedule of work and the budget plan 

are also given. The graphic part is presented in two sheets. 

The economic part consists of a local estimate for the main construction works. The 

estimated cost was 29 million 118 thousand hryvnias. The main dangerous and harmful 

production factors of construction are given in the section on labor protection. 

Keywords: business center, structures, technology of work performance. 
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ВСТУП 
 

На основі виданого завдання виконано кваліфікаційну роботу на тему:     
«Бізнес-центр у м. Нововолинськ». 
Будівля має складну форму в плані. Габаритні розміри по осях 40,6 м×18,0 

м. Типові поверхи мають висоту 3,6 м, технічний та підвальний поверхи мають 
висоту по 3,0 м. 

Конструктивною схемою будівлі є монолітний залізобетонний каркас. 
Зовнішні та внутрішні стіни виконані з газосилікатних блоків, а також легких 
конструкцій з металевим каркасом, обшитих гіпсокартоном. Ми обирали ці 
рішення, виходячи з технологічних завдань, вимог генплану та, звісно, 
враховуючи наявність будівельних матеріалів у нашому регіоні (Волинська 
область). 

Основним завданням даної роботи є реалізація навиків роботи з проектно-
технічною документацією, вміння дати відповідь на такі питання : 

- початок і період будівництва, зміни характеру експлуатації або 
технологічних процесів; 

- об’ємно-планувальних і конструктивних рішень: знайомство з робочими 
кресленнями споруди (архітектурно-будівельними, конструкторськими, 
внутрішніх інженерних мереж, зовнішніх комунікацій, інженерного 
обладнання), з розрахунковими навантаженнями і діями, із заходами щодо 
захисту конструкцій; 

- інженерно-геологічних умов будівництва і експлуатації; 
- технологія виконання будівельних робіт і т.п. 
Будівлі і споруди, які проектуються і споруджуються, повинні відповідати 

таким вимогам: 
- мати високу надійність, тобто виконувати задані їм функції в певних умовах 

експлуатації протягом заданого часу; 
- бути зручними і безпечними в експлуатації, що досягається раціональним 

плануванням приміщень, розташуванням входів, засобів пожежогасіння і т.п.; 
- дозволяти достатньо просто і ефективно робити технічне обслуговування і 

ремонт, тобто мати зручні підходи до конструкцій, введень інженерних систем 
для обстеження і обслуговування з гранично низькими витратами на допоміжні 
операції, дозволяти застосовувати сучасні засоби механізації, різні пристрої для 
обслуговування важкодоступних конструкцій тощо; 

- бути економічними в процесі експлуатації, що досягається застосуванням 
матеріалів і конструкцій зі збільшеним терміном служби, а також мінімальними 
затратами на опалення, вентиляцію, освітлення, водовідведення і 
водопостачання. 
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РОЗДІЛ 1 
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА 

 
1.1. Об’ємно-планувальне рішення 

 
Характеристика функціонального процесу 

 
Наш проєкт передбачає будівництво шестиповерхового бізнес- центру, який 

відповідатиме всім сучасним конструктивним, технологічним, експлуатаційним 
та функціональним вимогам. Ми застосували передові будівельні матеріали та 
інноваційні технології, щоб забезпечити високу якість та довговічність об'єкта. 

Будівля має складну форму в плані. Габаритні розміри по осях 
40,6 м×18,0 м. Типові поверхи мають висоту 3,6 м, технічний та підвальний 
поверхи мають висоту по 3,0 м. 

Розташування об'єкта на ділянці враховує його громадське призначення та 
оптимально інтегроване в міське середовище. 

Конструктивною схемою будівлі є монолітний залізобетонний каркас. 
Зовнішні та внутрішні стіни виконані з газосилікатних блоків, а також легких 
конструкцій з металевим каркасом, обшитих гіпсокартоном. Ми обирали ці 
рішення, виходячи з технологічних завдань, вимог генплану та, звісно, 
враховуючи наявність будівельних матеріалів у нашому регіоні (Волинська 
область). 

Основний вхід до центру запроектований з боку головного фасаду, що 
підкреслює його статус. Додатковий вхід для обслуговуючого персоналу та 
співробітників кафе передбачений з північного фасаду, що забезпечує 
функціональність та зручність експлуатації. 

Рельєф ділянки організовано таким чином, щоб забезпечити ефективне 
відведення поверхневих вод. Для цього передбачені оптимальні ухили 30−50%, 
що направляють воду до лотків, а потім – до міської каналізації. Проїжджа 
частина буде обмежена бетонними бордюрами, що також сприятиме відведенню 
води. 

Перед початком будівельних робіт буде знято рослинний шар ґрунту та 
переміщено на ділянки, вільні від забудови, для подальшого використання при 
влаштуванні газонів. Надлишковий ґрунт буде вивезено для рекультивації 
малопродуктивних земель. 

Навколо будівлі передбачається мощення шириною 1,0 м з ухилом 1:10. Для 
збору сміття будуть встановлені переносні урни та контейнери. Проїжджа 
частина доріг матиме ширину 3,5 м та буде покрита асфальтобетоном. 

Додатково передбачено висадку саджанців дерев та кущів для озеленення, 
влаштування доріжок та майданчиків, встановлення ліхтарів, лавок, урн та баків 
для сміття. 
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1.2. Архітектурно-конструктивне рішення 

 
Конструктивна схема будівлі, як уже згадувалося, це монолітний 

залізобетонний каркас, що забезпечує високу міцність та жорсткість. 
Фундамент запроектований як суцільна залізобетонна монолітна плита 

товщиною 600 мм з бетону класу С12/15. Перед влаштуванням фундаментної 
плити виконується підготовка з бетону класу С8/10. Горизонтальна гідроізоляція 
передбачена у два шари гідроізолу на бітумній мастиці. Аналогічно, для 
вертикальної гідроізоляції фундаменту та стін підвалу також використовується 
гідроізол на бітумній мастиці. Стіни підземного поверху будуть монолітними. 

Зовнішні та внутрішні несучі стіни надземної частини будівлі запроектовані 
з газосилікатних блоків AEROC товщиною 380 мм. Додатково, передбачена 
конструкція вентильованого фасаду, що включає утеплювач (200 мм), 
повітряний прошарок (80 мм) та зовнішнє облицювання (20 мм). 

Колони каркасу – монолітні залізобетонні, квадратного перерізу 
300×300 мм, з бетону класу С16/20. Армування здійснюється повздовжньою 
робочою арматурою класу А400С та поперечною арматурою А240С згідно з [41]. 

Перекриттям є плити монолітні із залізобетону товщиною 200 мм. 
Армування плити перекриття виконується робочою поздовжньою та поперечною 
арматурою класу А400С [41], а бетон для перекриття використовується класу 
С20/25 [42]. Сходи також монолітні. 

Перегородки запроектовані з повнотілої цегли марки М75 та з конструкцій 
металевого каркасу. Вони обшиті гіпсокартоном із внутрішньою звукоізоляцією 
згідно з вимогами. 

Покрівля – це багатошарова конструкція над плитою перекриття, що 
включає: 

- Шар керамзитобетону товщиною 150 мм, який формує ухил 6%,. 
- Цементно-піщану стяжку 50 мм. 
- Пароізоляцію. 
- Утеплювач – плити пінополістирольні екструдовані 200 мм. 
-  ПВХ мембрану PROTAN G - 1.6 мм. 
-  Геотекстиль. 
-  Баластний шар.  

Дах проєктується згідно з вимогами [19]. 
 
Підлоги у будівлі передбачені паркетні та з покриттям керамічними 

плитками. У санвузлах та ванних кімнатах підлоги будуть з керамічної плитки 
плюс два шари гідроізоляції. Рівень підлоги в цих приміщеннях буде на 2 см 
нижчим від рівня підлоги суміжних приміщень. Гідроізоляція заводиться на 
30 см на стіну та захищається плінтусами з цементного розчину. 
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1.3. Інженерні мережі 
 

Протипожежні заходи 
Протипожежні заходи розроблено згідно з [27]. Для забезпечення належного 

рівня пожежної безпеки передбачено: 
- автоматичну пожежну сигналізацію. 
- автоматичне відключення вент. системи при пожежі. 
- систему сповіщення та управління евакуацією, подачу звукових сигналів. 
- встановлення світлових панелей «Вихід». 
- подачу води для пожежогасіння від пожежних кранів. 
- подачу води від гідрантів для гасіння пожежі зовні. 
- блискавкозахист. 

Конструктивні та об'ємно-планувальні рішення, а також використані матеріали, 
забезпечують запобігання поширенню вогню. Під час експлуатації будівля буде 
забезпечена вогнегасниками та іншими первинними засобами пожежогасіння. 
 

Водопостачання 
Передбачено централізоване водопостачання від міських мереж. Якість води 
відповідає вимогам [43]. Водопровідна мережа прокладена вздовж майданчика з 
пластикових труб ∅100 мм на глибині 2,3−2,8 м (до верху). На ній розташовані 
пожежні гідранти. На вводі водопроводу передбачається встановлення 
лічильника холодної води. 
 
Передбачено систему господарсько-питного водопроводу. Гаряче 
водопостачання від електричних бойлерів. Підведення всередині виконується 
трубами з поліпропілену в підлозі. 
 

Водовідведення 
Відведення стічних вод буде у побутову систему. Внутрішня мережа з 
пластикових труб. Стояки ∅50 мм (для мийок, умивальників, душових піддонів) 
та ∅100 мм (для унітазів). Водовідвідні випуски мають такий самий діаметр, як і 
стояки, ухил i=0.02. 
 
На першому та третьому поверхах на стояках встановлено ревізії 1.0 м від 
підлоги. На відвідних лініях та випусках передбачено прочистки. У фундаментах 
залишено отвори на 40 мм більші за діаметр випуску. Зазор заповнюється піною 
та герметиками. 
 
Гідравлічний розрахунок внутрішнього водоводу - за максимальною секундною 
витратою стічних вод. Розрахункова витрата: 

qс =0.32+1.6=1.92 л/с. 
Пропускна здатність стояка 100 мм з відводами під 90° - 3.21 л/с. Переріз 
достатній. 
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Витрата мийкою 0.3 л/с. 
Ймовірність дії приладів (53 шт.) для 300 чол. 
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Максимальна витрата на господарсько-питні потреби 
qp.госп=5,03+0,32=5,32 л/с. 

Діаметр вводу та лічильник – ∅50 мм. 
 

Опалення 
Джерело теплопостачання є міська теплова мережа. Теплоносій є вода з 

температурою 95/70°С. Об'єкт підключається до системи через індивідуальний 
тепловий пункт, обладнаний приладами обліку теплоспоживання та 
автоматизованими вузлами приготування теплоносіїв для систем опалення. 
Трубопроводи систем опалення в опалюваних приміщеннях прокладаються 
відкритим способом. 

Облік витрат теплової енергії лічильником типу "ГОРИНЬ-С". Трубопроводи 
покриваються тепловою ізоляцією, вони мають ухил 0.002 в бік ТП. Ввід тепла 
виконаний у торці будівлі.  

Розрахунок витрат тепла на опалення 
7,02106306,1))25(18(3,1744038,0)( 300 =×−−××=×−××= αttVqQ бб Вт. 

 
Вентиляція 

Вентиляція приміщень забезпечується організованим припливом повітря. 
Допускається децентралізований приплив зовнішнього повітря локальними 
рекуператорами. Системи опалення та вентиляції проєктуються згідно з [8].  
 
Зовнішнє електропостачання, електроосвітлення та електрообладнання 

Електропостачання об'єкта розроблено відповідно до виданих технічних умов. 
 
Категорія надійності електропостачання – ІІ. 
Встановлена потужність 195 кВт. 
Розрахункова потужність 153 кВт. 
Розрахунковий струм 245 А. 
Коефіцієнт потужності 0.95. 
 

Передбачено електропостачання по двох кабельних лініях 0.4 кВ від різних 
секцій шин ЗТП-315. У ЗТП-315 встановлено лінійну та секційну панелі ЩО-70. 
На ВРП передбачено облік електроенергії. 

Електроосвітлення території виконано світильниками з ЛЕД лампами на 
металевих опорах. Мережа освітлення – кабельна. Управління 
електроосвітленням здійснюється з приміщення чергового. 

Проектом також передбачено: 
Електропостачання струмоприймачів передбачено від мережі 380/220 В за 
системою заземлення TN-C-S.  
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Розподільча мережа виконується приховано у сталевих трубах, групова –
приховано у сталевих трубах, кабелем відкрито та в електротехнічному коробі. 
У розеточній мережі встановлено ПЗВ. 
Загальне освітлення приміщень передбачено світильниками з ЛЕД лампами. 
Мінімальні норми освітлення прийняті за [5]. Передбачені такі види освітлення: 
Робоче – всюди. 
Аварійне – в кімнаті чергового, електрощитовій, вузлі вводу. 
Евакуаційне – в коридорах, сходових клітках. 
Встановлення електроустановок ведеться згідно з ПУЕ. 
 

1.4. Будівельна фізика 
 

№ Матеріал Товщина, м 
Опір 

теплопередачі, 
м2К/Вт 

1 Розчин штукатурний (ρ=1700,  λ=0,87) 0,02 

5,956 
2 Кладка з керамічної цегли (ρ=1800,  λ=0,81) 0,38 

3 
Плити Rockwool FRONTROCK SUPER (ρ=150/80,  
λ=0,0377) 

0,20 

 
 

1.5. Техніко-економічні показники проекту 
 

Площа забудови 775 м2  
Будівельний об’єм  18730,11 м3  
Загальна корисна площа 5151,7 м  

Робоча площа 4321,3 м  
Площа асфальтобетонного покриття 150,3 м2  

Площа плиткового покриття 103,3м2  
Площа озеленення  120,4м2  
К заб = S заб / S д = 67,8% 
К оз = S оз  / S д = 10,3% 
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РОЗДІЛ 2 
РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНА ЧАСТИНА 

 
2.1. Обґрунтування вибору конструкцій 

 
Використання монолітних залізобетонних конструкцій дає якісні 

показники за надійністю та можливостями до випробування. Цей метод 
будівництва дає можливість створювати виразні конструктивні форми і 
використовувати нові конструкції зхарактерною малою матеріаломісткістю. 

Монолітний залізобетонний фундамент  -  такий тип фундаменту,  котрий 
широко застосовується в будівництві фудндаментів цегляних та блокованих 
будівель та споруд з залізобетонними перекриттями підвищеної ваги. Також при 
наявності нерівномірних грунтів найефективнішим є використання монолітних 
фундаментів. Такий тип фундаментів є одним з найбільш надійних і часто 
використовується при зведенні багатоповерхових будинків. 

Монолітний фундамент дає можливість знижувати тиск на грунт до 
0,1кг/см2 через свою храктерну площу і просторове планування, і також 
сприймати знакозмінні навантаження, які виникають при переміщеннях грунтів. 

Серед переваг використання монолітного перекриття можна виділити: 
- економія на дорогих вантажних і розвантажувальних роботах, на 

прикладі збірних залізобетонних перекриттів; 
- якість бетонної поверхні є вищою (відсутні шви стикування) 
- можливість втілення складних архітектурно-конструктивних завдань. 
 

2.2. Проектування у програмі КОМПОНОВКА 
 

2.2.1. Втілення віртуальної моделі будівлі 
Просторовий каркас був виконаний в програмі МОНОМАХ 4.5. 
По заданій сітці планування  була сформована модель будівлі. Для цього 

була використана програма КОМПОНОВКА. Конструктивні елементи, як 
фундаменти, стіни, перекриття, колони, діафрагми жорсткості та покриття,  були 
розташовані згідно вузлів сітки плану, методом введення координат в форматі 
діалогу. 

Вертикальні навантаження на конструкцію були задані у вигляді:  
- лінійного навантаження, прикладеного до плит перекриття, яке враховує 
вагу самонесучих стін;  

- рівномірно розподіленого навантаження по всій площині плити від власної 
ваги підлоги (постійне навантаження);  

- рівномірно розподіленого змінного навантаження по площині плити, яке 
включає вагу меблів, технологічного обладнання та присутності людей. 
Власна вага конструктивних елементів враховується в розрахунках 

автоматично відповідно до заданих характеристик матеріалів і геометричних 
параметрів. Для врахування горизонтальних навантажень, зокрема вітрових, 
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необхідно ввести дані щодо адміністративного району будівництва та вказати 
напрямок прикладання навантаження. 

Розрахункова схема будівлі генерується автоматизовано на основі вхідних 
параметрів. У процесі розрахунку виконується аналіз статичних і динамічних 
навантажень, за результатами якого визначаються переміщення, внутрішні 
зусилля та напруження в усіх конструктивних елементах будівлі відповідно до 
заданих комбінацій навантажень. 

За результатами розрахунку будівлі методом скінченних елементів (МСЕ) 
здійснюється підбір оптимальних перерізів конструктивних елементів з 
подальшою перевіркою їх несучої здатності. Формується пояснювальна 
записка, а також забезпечується можливість експорту розрахункових даних до 
спеціалізованих програм для подальшого конструктивного проєктування 
елементів. 

 
2.2.2. Збір навантажень 

 
У розрахунку будівлі були враховані наступні типи навантажень:  

- власна вага конструкцій покриття та перекриття;  
- корисне (експлуатаційне) навантаження на перекриття;  
- снігове навантаження відповідно до нормативної величини для району 
будівництва;  

- вітрове навантаження з урахуванням розташування об’єкта та 
нормативного вітрового тиску. 
 
Навантаження у ПК МОНОМАХ  задавали наступним способом згідно з 

[44]: 
• До розрахункової схеми були прикладені навантаження у їх 

експлуатаційних значеннях; 
• У параметрах вітрового навантаження (діалогове вікно Вітер по 

ДБН) задавали коефіцієнт надійності для експлуатаційного рівня навантаження
21,0fe ====γγγγ  (забезпечує коректне врахування вітрового впливу у розрахунковій 

схемі); 
• У діалоговому вікні Коефіцієнти,   значення коефіцієнтів надійності 

задавали у вигляді відношення коефіцієнтів для розрахунку за граничним станом 
до коефіцієнтів для розрахунку за експлуатаційним значенням навантажень (

fefm / γγγγγγγγ ). 

При такому підході в програмному комплексі МОНОМАХ для розрахунку 
арматури на міцність застосовуються граничні навантаження, тоді як для 
перевірки конструкцій на тріщиностійкість використовуються експлуатаційні 
навантаження. 
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Таблиця 2.1. Збір навантажень  

Найменування навантаження 
Характеристичне 
навантаження, 

кН/м2 

Коефіцієнти Розрахункове 
граничне 

навантаження, кН/м2 fmγγγγ  
nγγγγ  

Постійне     
Гідропінополіуретан 
δδδδ ==== 0,025м, ρρρρ ==== 6кН/м3 

0,150 1,2 0,95 0,180 

Цементна стяжка, 
δδδδ ==== 0,05м, ρρρρ ==== 11 кН/м3 

0,550 1,3 0,95 0,715 

Пароізоляція, 
δδδδ ==== 0,005м, ρρρρ ==== 1 кН/м3 

0,005 1,2 0,95 0,006 

Екструдований пінополістирал, 
δδδδ ==== 0,2м, ρρρρ ==== 3,5 кН/м3 

0,700 1,3 0,95 0,910 

Стяжка, 
δδδδ ==== 0,002м, ρρρρ ==== 1,8кН/м3 

0,0036 1,2 0,95 0,0043 

Плита  покриття монолітна 
δδδδ ==== 0,2м, ρρρρ ==== 25 кН/м3 

автоматичне врахування програмою 

Всього: 1,41   1,811 
Змінне 
Снігове 

 
1,21 

 
1,14 

 
0,95 

 
1,371 

Повне 2,61   3,181 
 

Снігове навантаження 
Сніговий район для м. Нововолинськ – І. Характеристичне значення ваги 

снігового покриву 1200 Па (згідно з [44]). На плиту покриття прикладаємо 
характеристичне значення снігового навантаження. 
 

Таблиця 2.2.   Збір навантажень на 1м2  перекриття 

Вид навантаження 

Характерис-
тичне 

навантаження 
кН/м2 

Коефіцієнт 
надійності за 
навантаж. 

Розрахункове 
граничне 

навантаження 
кН/м2 

Постійне 
Керамічна плитка 
 δδδδ ==== 0,015м, ρρρρ ==== 26,0 кН/м3 

Цем.-піщана стяжка  М150,  
δδδδ ==== 0,01м, ρρρρ ==== 18кН/м3 
Звукоізоляція: плити 
пінополістерольні XPS  
δδδδ ==== 0,04м, ρρρρ ==== 0,35кН/м3 

0,390 
 

0,180 
 

0,014 
 
 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,3 

 
 

 
0,429 

 
0,216 

 
0,018 

 
 

Монолітна плита  перекриття 
δδδδ ==== 0,2 м, ρρρρ ==== 25 кН/м3 автоматичне врахування програмою 

Всього: 0,584  0,663 
Змінне 
Корисне  
у т.ч. квазіпостійне 
          короткочасне 

 
1,20 
0,35 
1,15 

 
1,2 

 
1,44 
0,42 
1,38 

Всього: 2,7  3,24 
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Отримані навантаження вводяться в програмне забезпечення МОНОМАХ 
для аналізу плит покриття та перекриття. Власна вага колон, стін і перегородок 
автоматично враховується системою після їх розміщення на схемі з відповідним 
визначенням параметрів, таких як розміри перерізів та характеристики 
матеріалів. 

Вітрове навантаження 
Місто Нововолинськ віднесено до вітрового району І. Характеристичне 

значення вітрового тиску для цього району становить 500 Па відповідно до вимог 
[44]. 

2.2.3. Розрахунок будівлі. Результати розрахунку 
Після завантаження схеми із відповідними навантаженнями виконується 

розрахунок у програмному комплексі «КОМПОНОВКА ПК МОНОМАХ 4.5». 
Отримані результати використовуються для подальшого розрахунку та 
проектування окремих конструктивних елементів будівлі.  

Під час розрахунку програмне забезпечення проводить автоматичну 
діагностику моделі та повідомляє про виявлені помилки через діалогове вікно. У 
випадку, якщо кілька поверхів мають ідентичну конфігурацію та навантаження, 
для оптимізації процесу створюється розрахунок лише одного поверху, після 
чого його схема та результати автоматично копіюються на інші поверхи. Такий 
підхід значно скорочує час розрахунку всієї будівлі. 

 
Рис. 2.1. Типовий поверх. Розрахункова схема 

 
Наступним етапом є виконання розрахунку методом скінченних елементів 

(МСЕ), який є обов’язковим і слугує основою для прийняття остаточних 
результатів. Для більшості поверхів розрахункової схеми застосовується 
укрупнений крок тріангуляції плит і стін – 3 м. Водночас для нижніх трьох 
поверхів та останнього поверху, де необхідна підвищена точність розрахунку, 
крок тріангуляції зменшено до 1,5 м. 
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Рис. 2.2. Розрахункова схема у тривимірному зображенні 

 
 

 
 

Рис. 2.3. Результати розрахунку МСЕ 
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Результати розрахунку конструктивних елементів  1-го поверху будівлі. 

Верх підколонника -3 м, підошва фундаменту -3.8 м. 
Рамносвязевий розподіл навантажень 
Питома вага грунту 17.652 кН/м3, зчеплення 0.02 МПа 

 
Матеріали  
Назва Тип Модуль пружн., 

МПа 
Коеф. 
Пуасссона 

Питома вага, 
кН/м3 

Деталі 

1. фундаментна плита Залізобетон 23000 0.2 24.517 C15, A400C, A400C 
2. колона Залізобетон 27000 0.2 24.517 C20, A400C, A240C 
3. плити перекриття Залізобетон 29420.4 0.2 24.517 C25, A400C, A400C 
4. стіна монолітна Залізобетон 27000 0.2 24.517 C20, A400C, A240C 
 
Вертикальні навантаження  
Постійне, кН Тривале, кН Короткочасне, кН 
Навантаження на відм. низу стен і колон 1-го пов. 
46378.141 1513.063 5880.762 
Вага фундаментних плит і дод. навантаження на них 
15115.804 269.738 886.282 
 
Вітрове навантаження 
Пов. Вітер 1, Період коливань = 0.31 с Вітер 2, Період коливань = 0.31 с 
 Навантаження, кН Навантаження, кН 
 7  8.983 10.369 
 6  17.547 20.255 
 5  17.128 19.771 
 4  16.466 19.008 
 3  14.231 16.427 
 2  22.166 25.587 
 
Колони  

      
 
№ Вид Постійне Тривале Кр. часне. Сейсміка 1 Сейсміка 2 Вітер 1 Вітер 2 
Пов №1  Колона №1  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_1 N 

Qy 
283.236 
0 

10.893 
0 

43.26 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №2  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_2 N 

Qy 
315.828 
0 

12.691 
0 

50.401 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №3  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_3 N 

Qy 
451.896 
0 

19.389 
0 

75.987 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №4  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_4 N 

Qy 
489.779 
0 

21.628 
0 

83.948 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №5  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_5 N 

Qy 
309.293 
0 

12.418 
0 

49.316 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колонна №6  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_6 N 

Qy 
306.3 
0 

12.278 
0 

48.761 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №7  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_7 N 

Qy 
423.159 
0 

18.497 
0 

71.653 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №8  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_8 N 

Qy 
421.666 
0 

18.413 
0 

71.338 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №9  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_9 N 

Qy 
496.98 
0 

21.598 
0 

84.673 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №10  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_10 N 472.859 20.438 80.111 0 0 0 0 
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Qy 0 0 0 0 0 -0.014 -0.016 
Пов №1  Колона №11  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_11 N 

Qy 
545.007 
0 

24.551 
0 

94.974 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №12  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_12 N 

Qy 
573.715 
0 

25.95 
0 

100.428 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №13  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_13 N 

Qy 
306.701 
0 

12.294 
0 

48.824 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №14  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_14 N 

Qy 
402.25 
0 

16.776 
0 

66.626 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №15  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_15 N 

Qy 
Qz 

354.949 
0 
0 

14.247 
0 
0 

56.582 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.014 
0 

0 
-0.016 
-0.01 

Пов №1  Колона №16  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_16 N 

Qy 
Qz 

545.009 
0 
0 

23.843 
0 
0 

93.483 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.014 
0 

0 
-0.016 
-0.01 

Пов аж №1  Колона №17  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_17 N 

Qy 
608.788 
0 

27.473 
0 

106.674 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.014 

0 
-0.016 

Пов №1  Колона №18  Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_18 N 

Qy 
Qz 

417.051 
0 
0 

18.171 
0 
0 

70.436 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.014 
0 

0 
-0.016 
0 

Пов №1  Колона №19  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_19 N 

Qy 
280.136 
0 

10.917 
0 

43.36 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №20  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_20 N 

Qy 
324.289 
0 

13 
0 

51.619 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №21  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_21 N 

Qy 
425.226 
0 

17.884 
0 

71.013 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №22  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_22 N 

Qy 
333.438 
0 

13.455 
0 

53.457 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №23  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_23 N 

Qy 
441.497 
0 

18.829 
0 

74.778 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №24  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_24 N 

Qy 
424.1 
0 

17.926 
0 

71.192 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №25  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_25 N 

Qy 
422.47 
0 

17.853 
0 

70.902 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колонна №26  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_26 N 

Qy 
436.007 
0 

18.667 
0 

74.134 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №27  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_27 N 

Qy 
212.029 
0 

7.706 
0 

30.606 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №28  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_28 N 

Qy 
354.81 
0 

14.554 
0 

57.799 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №29  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_29 N 

Qy 
414.044 
0 

17.338 
0 

68.857 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №30  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_30 N 

Qy 
Qz 

272.306 
0 
0 

10.427 
0 
0 

41.409 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.016 
0 

0 
-0.018 
-0.01 

Пов №1  Колона №31  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_31 N 

Qy 
Qz 

383.662 
0 
0 

15.899 
0 
0 

63.141 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.016 
0 

0 
-0.018 
-0.01 

Пов №1  Колона №32  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_32 N 

Qy 
494.732 
0 

22.194 
0 

85.697 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №33  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_33 N 

Qy 
600.406 
0 

27.42 
0 

105.916 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 
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Пов №1  Колона №34  Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_34 N 

Qy 
563.674 
0 

25.551 
0 

98.791 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №35  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_35 N 

Qy 
622.341 
0 

28.407 
0 

109.918 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №36  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_36 N 

Qy 
585.104 
0 

26.69 
0 

103.047 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №37  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_37 N 

Qy 
621.71 
0 

28.374 
0 

109.802 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №38  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_38 N 

Qy 
553.784 
0 

25.07 
0 

96.918 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.015 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №39  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_39 N 

Qy 
535.372 
0 

24.202 
0 

93.475 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.0150 

0 
-0.017 

Пов №1  Колона №40  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_40 N 

Qz 
530.704 
00 

23.48 
00 

91.412 
00 

0 
00 

0 
00 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №41  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_41 N 

Qz 
667 
00 

30.406 
00 

117.982 
00 

0 
00 

0 
00 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №42  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_42 N 

Qz 
603.501 
00 

27.469 
00 

106.767 
00 

0 
00 

0 
00 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №43  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_43 N 

Qz 
587.457 
00 

26.508 
00 

102.835 
00 

0 
00 

0 
00 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №44  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_44 N 

Qz 
626.365 
0 

28.34 
0 

110.055 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
-0.016 

0 
-0.018 

Пов №1  Колона №45  Прямоугольник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_45 Qy 0 0 0 0 00 -0.0140 -0.0160 
Пов №1  Колона №53  Прямокутник b=0.4 h=0.4м, H=3м, 2. колона,  =0.50% 
1_53 N 

Qy 
591.375 
00 

26.999 
00 

104.242 
0 

0 
00 

0 
00 

0 
-0.0150 

0 
-0.0170 

 
Стіни  

     
 
№ Вид Постійне Тривале Кр. часне. Сейсміка 1 Сейсміка 2 Вітер 1 Вітер 2 
Пов №1  Стіна №1  b=0.3м, l=16м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_1 qH 

Pl 
Mb 

13.332 
0 
-30.622 

0.779 
0 
-1.79 

2.561 
0 
-5.882 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-29.308 
0 

0 
-33.708 
0 

Пов №1  Стіна №2  b=0.3м, l=2.4м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_2 qH 

Pl 
Mb 

16.686 
0 
-3.274 

0.975 
0 
-0.191 

3.205 
0 
-0.629 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.099 
0 

0 
-0.114 
0 

Пов №1  Стіна №3  b=0.3м, l=2.4м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_3 qH 

Pl 
Mb 

11.943 
0 
7.195 

0.698 
0 
0.421 

2.294 
0 
1.382 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.099 
0 

0 
-0.114 
0 

Пов №1  Стіна №4  b=0.3м, l=13м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_4 qH 

Pl 
Mb 

14.551 
0 
-64.832 

0.851 
0 
-3.79 

2.795 
0 
-12.452 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-15.721 
0 

0 
-18.081 
0 

Пов №1  Стіна №5  b=0.3м, l=1.1м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.15% 
1_5 qH 

Pl 
Mb 

10.379 
0 
1.816 

0.607 
0 
0.106 

1.994 
0 
0.349 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.012 
0 

Пов №1  Стіна №6  b=0.3м, l=1.1м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_6 qH 9.757 0.57 1.874 0 0 0 0 
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Pl 
Mb 

0 
1.578 

0 
0.092 

0 
0.303 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

-0.013 
0 

Пов №1  Стіна №7  b=0.3м, l=6.8м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_7 qH 

Pl 
Mb 

9.72 
0 
0.34 

0.568 
0 
0.02 

1.867 
0 
0.065 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
2.228 
0 

0 
2.566 
0 

Пов №1  Стіна №8  b=0.3м, l=1.1м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_8 qH 

Pl 
Mb 

8.021 
0 
0.575 

0.469 
0 
0.034 

1.541 
0 
0.111 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.011 
0 

Пов №1  Стіна №9  b=0.3м, l=5.5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_9 qH 

Pl 
Mb 

9.135 
0 
-0.458 

0.534 
0 
-0.027 

1.755 
0 
-0.088 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1.16 
0 

0 
2.046 
0 

Пов №1  Стіна №10  b=0.3м, l=1.1м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_10 qH 

Pl 
Mb 

12.807 
0 
-2.446 

0.749 
0 
-0.143 

2.46 
0 
-0.47 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.01 
0 

0 
0.011 
0 

Пов №1  Стіна №11  b=0.3м, l=7.5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_11 qH 

Pl 
Mb 

13.404 
0 
-1.749 

0.784 
0 
-0.102 

2.575 
0 
-0.336 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
2.873 
0 

0 
5.118 
0 

Пов №1  Стіна №12  b=0.3м, l=13м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_12 qH 

Pl 
Mb 

14.5 
0 
1.958 

0.848 
0 
0.114 

2.785 
0 
0.376 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
18.188 
0 

0 
20.551 
0 

Пов №1  Стіна №13  b=0.3м, l=3м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_13 qH 

Pl 
Mb 

14.839 
0 
-17.887 

0.867 
0 
-1.046 

2.85 
0 
-3.436 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.132 
0 

0 
-0.275 
0 

Пов №1  Стіна №14  b=0.3м, l=11.6м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_14 qH 

Pl 
Mb 

20.809 
0 
18.361 

1.216 
0 
1.073 

3.997 
0 
3.527 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
12.63 
0 

0 
14.309 
0 

Этаж №1  Стена №15  b=0.3м, l=4.24м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_15 qH 

Pl 
Mb 

15.731 
0 
19.853 

0.92 
0 
1.161 

3.022 
0 
3.813 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.86 
0 

0 
1.162 
0 

Пов №1  Стіна №16  b=0.3м, l=10м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_16 qH 

Pl 
Mb 

16.246 
0 
8.789 

0.95 
0 
0.514 

3.12 
0 
1.688 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
8.279 
0 

0 
9.355 
0 

Пов №1  Стіна №17  b=0.3м, l=4.24м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_17 qH 

Pl 
Mb 

11.774 
0 
0.022 

0.688 
0 
0.001 

2.262 
0 
0.004 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.709 
0 

0 
0.603 
0 

Пов №1  Стіна №18  b=0.3м, l=4.5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_18 qH 

Pl 
Mb 

11.736 
0 
8.701 

0.686 
0 
0.509 

2.254 
0 
1.671 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.071 
0 

0 
-0.555 
0 

Пов №1  Стіна №19  b=0.3м, l=1.1м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_19 qH 

Pl 
Mb 

7.777 
0 
0.525 

0.455 
0 
0.031 

1.494 
0 
0.101 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.011 
0 

Пов №1  Стіна №20  b=0.3м, l=5.5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_20 qH 

Pl 
Mb 

8.677 
0 
-0.171 

0.507 
0 
-0.01 

1.667 
0 
-0.033 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.102 
0 

0 
0.986 
0 

Пов №1  Стіна №21  b=0.3м, l=1.1м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_21 qH 

Pl 
Mb 

11.822 
0 
-2.133 

0.691 
0 
-0.125 

2.271 
0 
-0.41 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.01 
0 

0 
-0.011 
0 

Пов №1  Стіна №22  b=0.3м, l=6.2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_22 qH 

Pl 
Mb 

283.515 
0 
-156.144 

6.816 
0 
-8.936 

27.796 
0 
-32.934 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1.817 
222.091 

0 
2.073 
252.707 

Пов №1  Стіна №23  b=0.3м, l=6.2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_23 qH 

Pl 
Mb 

284.975 
0 
-255.859 

6.903 
0 
-13.892 

28.111 
0 
-51.657 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
1.862 
224.48 

0 
2.118 
257.089 

Пов №1  Стіна №24  b=0.3м, l=3м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_24 qH 

Pl 
Mb 

307.096 
0 
21.347 

8.19 
0 
1.092 

32.606 
0 
4.084 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.159 
-3.276 

0 
-0.303 
-7.059 

Пов №1  Стіна №25  b=0.3м, l=6.2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 



20 

1_25 qH 
Pl 
Mb 

258.73 
0 
-4.407 

5.603 
0 
-1.248 

23.082 
0 
-3.808 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-1.817 
-222.091 

0 
-2.073 
-252.706 

Пов №1  Стіна №26  b=0.3м, l=6.2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_26 qH 

Pl 
Mb 

273.291 
0 
-211.233 

6.33 
0 
-11.572 

25.885 
0 
-43.046 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-1.862 
-224.485 

0 
-2.118 
-257.095 

Пов №1  Стіна №27  b=0.3м, l=3м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_27 qH 

Pl 
Mb 

253.238 
0 
42.989 

5.522 
0 
2.201 

22.298 
0 
8.218 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.046 
-1.488 

0 
-0.189 
-3.776 

Пов №1  Стіна №28  b=0.2м, l=5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_28 qH 

Pl 
Mb 

117.822 
0 
517.442 

1.493 
0 
3.309 

6.276 
0 
17.639 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.065 
-1.094 

0 
-0.508 
-3.055 

Пов №1  Стіна №29  b=0.2м, l=5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_29 qH 

Pl 
Mb 

119.691 
0 
520.446 

1.587 
0 
3.403 

6.634 
0 
18.189 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.567 
-3.669 

0 
-1.011 
-7.781 

Пов №1  Стіна №30  b=0.3м, l=7.5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_30 qH 

Pl 
Mb 

346.514 
0 
-345.178 

10.269 
0 
-20.428 

39.809 
0 
-74.492 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
2.058 
44.467 

0 
4.303 
97.952 

Пов №1  Стіна №31  b=0.3м, l=7.5м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_31 qH 

Pl 
Mb 

390.992 
0 
-149.221 

12.425 
0 
-11.251 

48.218 
0 
-38.308 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.83 
25.024 

0 
3.072 
62.276 

Пов №1  Стіна №32  b=0.3м, l=2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_32 qH 

Pl 
Mb 

426.552 
0 
98.384 

14.377 
0 
5.163 

55.507 
0 
18.888 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.043 
-0.882 

0 
-0.085 
-1.961 

Пов №1  Стіна №33  b=0.3м, l=3м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_33 qH 

Pl 
Mb 

270.237 
0 
76.679 

6.619 
0 
3.933 

25.556 
0 
14.651 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.202 
24.985 

0 
0.232 
28.303 

Пов №1  Стіна №34  b=0.3м, l=2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_34 qH 

Pl 
Mb 

450.058 
0 
120.853 

15.555 
0 
6.341 

60.03 
0 
23.19 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.022 
-0.556 

0 
-0.064 
-1.354 

Пов №1  Стіна №35  b=0.3м, l=3м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_35 qH 

Pl 
Mb 

310.034 
0 
-3.352 

8.592 
0 
-0.181 

33.173 
0 
-0.647 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
-0.202 
-24.983 

0 
-0.231 
-28.301 

Пов №1  Стіна №36  b=0.3м, l=2м, H=3м, 4. стіна монолітна,  =0.10% 
1_36 qH 

Pl 
Mb 

445.316 
0 
-112.162 

15.313 
0 
-5.874 

59.115 
0 
-21.506 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0.025 
0.611 

0 
0.068 
1.457 

  
 
Загальна витрата матеріалів 
Матеріали Фундаменти Стіни Колони Балки Плити Перегородки Разом 
Бетон, м3 616.54 518.68 102.45 0.00 1016.15 0.00 2253.82 
Арматура, кг 67820 4822 5638 0 42246 0 120526 
Опалубка, м2 874.77 3477.87 1254.00 0.00 5080.75 0.00 10687.38 

 

Експорт результатів розрахунку будівлі методом скінченних елементів до 
конструкторських програм КОЛОННА, ПЛИТА, СТЕНА здійснюється через 
відповідне меню програмного забезпечення.  
 

2.3. Розрахунок і конструювання монолітної плити перекриття 
 
Розрахунок та конструювання плити перекриття проводилися у програмі 

ПЛИТА ПК МОНОМАХ 4.5 шляхом імпорту файлу з площею плити, створеного 
в програмі КОМПОНОВКА. Аналіз виконували за двома групами граничних 
станів: перевірка міцності, тріщиностійкості та прогинів. 



21 

 
 

Рис. 2.5. Опалубкове креслення плити перекриття в осях 1-11 четвертого 
поверху 

 
Результати статичного розрахунку плит 

 

 
 

Рис. 2.6. Ізополя внутрішніх зусиль Мх в елементах плити перекриття в осях 
1-11 від дії постійного навантаження 
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Рис. 2.8. Ізополя внутрішніх зусиль Му в елементах плити перекриття в осях 
1-11 від дії постійного навантаження 

 
Результати підбору арматури 

 

 
 

Рис. 2.10. Армування нижнє по Х 
 



23 

 
 

Рис. 2.11. Армування нижнє по У 
 

 
 

Рис. 2.12. Армування верхнє у напрямку Х 
 

 
Рис. 2.13. Армування верхнє у напрямку У 

Контур Плитм ( Товщина плитм 20.00 см ) 
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Точка X(см) Y(см) Точка X(см) Y(см) Точка X(см) Y(см) 
1 -150.00  1840.00  2 -150.00  1210.00  3 -40.00   1210.00  
4 -40.00   283.43   5 283.43   -40.00   6 1316.57  -40.00   
7 1616.57  260.00   8 2720.00  260.00   9 2720.00  -40.00   
10 4100.00  -40.00   11 4100.00  1210.00  12 4210.00  1210.00  
13 4210.00  1840.00  14 2560.00  1840.00  15 2560.00  1950.00  
16 1800.00  1950.00  17 1800.00  1840.00     
 
Характеристики матеріалів 
Клас бетону C25 
Розрахунковий опір бетону на стиск 14.5 
Модуль пружності бетону 23000 
Клас поздовжньої арматури (вздовж Х) A400C 
Розрахунковий опір поздовжньої арматури на розтягування 364 
Модуль пружності арматури 210000 
Клас поздовжньої арматури (вздовж Y) A400C 
Розрахунковий опір поздовжньої арматури на розтягування 364 
Модуль пружності арматури 210000 
Клас поперечної арматури A400C 
Розрахунковий опір поперечної арматури на розтягування 285 
Модуль пружності арматури 210000 
Об'ємна вага 2.5 
Жорсткість пружної основи ґрунту на стиск: 0 
Жорсткість пружної основи ґрунту на зсув: 0 
Відстань до центрів ваги арматури:   
від нижньої грані  3 
від верхньої грані 3 
Розрахунок за II граничним станом проводився  
Ширина розкриття тріщин:   
короткочасних  0.4 
тривалих 0.3 
 
Коефіцієнти поєднань 
 Постійне Тривале Кр. часне. Сейсміка Вітер 
Надійності 1.10    1.20    1.20    1.00    1.40    
Тривалості 1.00    1.00    0.35    0.00    0.00    
I осн. поєднання 1.00    1.00    1.00    0.00    1.00    
II осн. поєднання 1.00    0.95    0.90    0.00    0.90    
III особ. 0.90    0.80    0.50    1.00    0.00    
 
Переміщения (tкстремуми) 
№вузла X 

(см) 
Y 
(см) 

Переміщення Z 
(мм) 

№вузла X 
(см) 

Y 
(см) 

Переміщення Z 
(мм) 

202 -150.0  1315.0  -54.221783   98 2720.0  -40.0   -46.974415   
 
Поєдн зусиль (екстремуми) 
№тр. Mx My Mxy Qx Qy R 
2910 -2.72   -0.35   0.02    -1.13   0.74    -2.81   
1889 -2.66   -2.88   0.02    21.73   -2.41   2.22    
211 -0.27   -2.00   0.82    -2.23   -9.71   0.00    
1864 -2.43   -2.26   0.07    -1.75   -15.10  0.89    
385 0.32    -0.14   -0.00   -0.44   -1.09   -21.69  
 
Армування (екстремуми) 
№тр. Xc 

(см) 
Yc 
(см) 

Угол AX низ 
(см) 

AY низ 
(см) 

AX верх 
(см) 

AY верх 
(см) 

AX поп. 
(см) 

AY поп. 
(см) 

2958 3820.5 -6.8   0.0   2.59    1.00    1.00    1.00    0.01    0.01    
150 -13.1  1189.3 0.0   1.00    2.21    1.00    1.00    0.01    0.01    
1017 784.8  338.7  0.0   1.00    1.00    5.51    4.55    0.01    0.01    
1889 2397.2 737.4  0.0   1.00    1.00    5.22    5.37    8.25    0.01    
1864 2380.5 720.8  0.0   1.00    1.00    4.74    4.15    0.01    5.73    
 

Плити перекриття армовано окремими стержнями з арматури класу 
А400С: нижнє армування виконано у двох напрямках стержнями діаметром 8 і 
10 мм, верхнє – стержнями діаметром 12 та 14 мм також у двох напрямках.  

Крім того, у зонах, визначених програмою ПЛИТА, здійснено додаткове 
армування стержнями діаметром 10, 14 та 16 мм класу А400С.  

Деталі конструювання плит перекриття наведено на листах графічної 
частини проекту. 
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2.4. Розрахунок і конструювання колон 
 
Розрахунок та конструювання колон з монолітного залізобетону 

виконувалися у програмі КОЛОНА ПК МОНОМАХ на основі даних, 
імпортованих із програми КОМПОНОВКА. Аналіз проводився за першою та 
другою групами граничних станів із визначенням необхідної площі перерізу 
арматури для кожного конструктивного елемента та подальшим їх 
конструюванням.  

Колони спроектовані з важкого бетону класу С16/20 і заармовані 
поздовжньою робочою арматурою класу А400С із діаметром, що варіюється від 
16 до 22 мм залежно від навантажень. Поперечна арматура (хомути) виконана зі 
сталі класу А240С. Для розрахунку було відібрано кілька колон із різними 
геометричними параметрами перерізів та характеристиками армування.

 
 

Рис. 2.14. Схема розташування колон з їх нумерацією 
 

Результати розрахунку 
 

Результати розрахунку та конструювання колон Км-28, Км-32, виконані у 
програмі КОЛОННА, наведені нижче та на листі 4 графічної частини ДП. 

 
Результати розрахунку та конструювання колон 

 
Км-28 

Номери колон: 
1_28, 2_28, 3_28 
Бетон 
Клас C16/20 
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Арматура 
Клас поздовжньої A400C 
Клас поперечної A240C 
Розрахунковий діаметр поздовжньої, мм 40 
Захисний шар поздовжній, мм 20 
Прив'язка поздовжньої, мм 40 
Використовуваний сортамент поздовжній 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 

 

   400*400 мм 
 
Відмітки 
 Км 1_28  (1_28) Км 1_28  (2_28) Км 1_28  (3_28) 
Висота пов,  мм 3000 3600 3000 
Висота перекр,  мм 200 200 200 
ВІдм.,  м: 
низу колони -3,000 0,000 +3,600 
верху перекриття 0,000 +3,600 +6,600 

 
Розрахункова довжина 
 Км 1_28  (1_28) Км 1_28  (2_28) Км 1_28  (3_28) 
Коефіцієнти розрах довж: 
m X 0.7 1 1 
m Y 0.7 1 1 
Розрах довж,  мм: 
Lo X 2100 3600 3000 
Lo Y 2100 3600 3000 
Гнучкість: 
Lo/h X 5.25 9.00 7.50 
Lo/h Y 5.25 9.00 7.50 

 
Навантаження 
Результати МКЕ розр 
 
Км 1_28  (1_28) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 6.14 -1.07 0.0558 0.0714 -0.396 -0.0492 1_28.1 
 5.54 -0.478 -0.0513 0.0714 -0.396 -0.0492 1_28.2 
 9.01 -0.526 -0.0513 -0.168 -0.348 0.0793 1_28.3 
 8.41 -0.00324 0.2 -0.168 -0.348 0.0793 1_28.4 
Тривале 0.198 -0.0241 -0.00466 -0.0034 -0.00514 -0.00331 1_28.1 
 0.198 -0.0164 0.00044 -0.0034 -0.00514 -0.00331 1_28.2 
 0.348 -0.0193 0.00044 -0.00089 -0.00898 0.00211 1_28.3 
 0.348 -0.00578 0.00179 -0.00089 -0.00898 0.00211 1_28.4 
Кр. часне 0.781 -0.0979 -0.0177 -0.0131 -0.0243 -0.012 1_28.1 
 0.781 -0.0615 0.00197 -0.0131 -0.0243 -0.012 1_28.2 
 1.38 -0.0715 0.00197 -0.00335 -0.0361 0.00811 1_28.3 
 1.38 -0.0174 0.007 -0.00335 -0.0361 0.00811 1_28.4 
Вітрове 1 0.0107 -0.0168 -0.0112 -0.0109 -0.00823 -0.0015 1_28.1 
 0.0107 -0.00448 0.00509 -0.0109 -0.00823 -0.0015 1_28.2 
 0.00672 -0.00562 0.00509 0.00964 -0.00814 0.00051 1_28.3 
 0.00672 0.00659 -0.00938 0.00964 -0.00814 0.00051 1_28.4 
Вітрове 2 0.00715 -0.0209 -0.0125 -0.0121 -0.0102 -0.00182 1_28.1 
 0.00715 -0.0056 0.00569 -0.0121 -0.0102 -0.00182 1_28.2 
 0.00294 -0.00686 0.00569 0.0111 -0.0099 0.00061 1_28.3 
 0.00294 0.00799 -0.011 0.0111 -0.0099 0.00061 1_28.4 

 
Км 1_28  (2_28) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 32.3 0.197 0.567 0.36 0.109 0 2_28.1 
 31.5 -0.194 -0.728 0.36 0.109 0 2_28.2 
Тривале 1.37 0.0149 0.00095 0.00293 0.00951 0 2_28.1 
 1.37 -0.0193 -0.0096 0.00293 0.00951 0 2_28.2 
Кр. часне 5.44 0.0519 0.00573 0.0114 0.0327 0 2_28.1 
 5.44 -0.0657 -0.0355 0.0114 0.0327 0 2_28.2 
Вітрове 1 0.0201 0.0007 -0.0305 -0.0162 -0.00026 0 2_28.1 
 0.0201 0.00166 0.0279 -0.0162 -0.00026 0 2_28.2 
Вітрове 2 0.0178 -0.00021 -0.0358 -0.019 -0.00089 0 2_28.1 
 0.0178 0.00301 0.0327 -0.019 -0.00089 0 2_28.2 
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Км 1_28  (3_28) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 25.9 0.384 0.842 0.554 0.29 0 3_28.1 
 25.3 -0.485 -0.822 0.554 0.29 0 3_28.2 
Тривале 1.11 0.0308 0.0267 0.018 0.0211 0 3_28.1 
 1.11 -0.0326 -0.0274 0.018 0.0211 0 3_28.2 
Кр. часне 4.61 0.106 0.0947 0.0643 0.0737 0 3_28.1 
 4.61 -0.115 -0.0984 0.0643 0.0737 0 3_28.2 
Вітрове 1 0.0132 -0.00644 -0.0211 -0.0143 -0.00409 0 3_28.1 
 0.0132 0.00583 0.0217 -0.0143 -0.00409 0 3_28.2 
Вітрове 2 0.0111 -0.00892 -0.0248 -0.0167 -0.00568 0 3_28.1 
 0.0111 0.00814 0.0254 -0.0167 -0.00568 0 3_28.2 

 
Коефіцієнти 
Надійності щодо відповідальності 1 
 Пост. Трив. Кр.час. Вітр. Сейсм.   
Надійності 1.1 1.2 1.2 1.4 1   
Тривалості 1 1 0.35 0 0   
Тривалості 1 1 1 0 0   

 
 Км 1_28  (1_28) Км 1_28  (2_28) Км 1_28  (3_28) 
Знижаючий для кр. час. нав 1 1 1 

 
Коефіцієнти розрахункових поєднань навантажень (РСН) 
 Пост. Трив. Кр.час. Вітр. Сейсм.   
1-е, осн 1 1 1 1 0   
2-е, осн 1 0.95 0.9 0.9 0   
3-е, особл 0.9 0.8 0.5 0 1   

 
Розрахункові поєднання навантажень. Скорочений список 
Км 1_28  (1_28) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Групп 1 7.83 -1.34 0.0213 0.0453 -0.48 -0.0732 1_28.1 
 7.28 -1.24 0.0494 0.0697 -0.45 -0.0625 трив. Част. 
Sнр, Sнс, Ty, Sнлр, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 11.1 -0.039 0.244 -0.203 -0.42 0.0976 1_28.4 
 10.2 -0.0167 0.225 -0.187 -0.407 0.0927 трив. Част. 
Sлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 11.8 -0.685 -0.0474 -0.177 -0.443 0.099 1_28.3 
 10.8 -0.627 -0.0552 -0.187 -0.407 0.0927 трив. Част. 
Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В1 
 11.8 -0.669 -0.061 -0.203 -0.42 0.0976 1_28.3 
 10.8 -0.627 -0.0552 -0.187 -0.407 0.0927 трив. Част. 
Tx | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Група 2 7.82 -1.31 0.037 0.0605 -0.467 -0.0709 1_28.1 
 7.28 -1.24 0.0494 0.0697 -0.45 -0.0625 трив. Част. 
Sнр, Sнс, Ty, Sнлр, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 11.1 -0.0289 0.23 -0.189 -0.432 0.0984 1_28.4 
 10.2 -0.0167 0.225 -0.187 -0.407 0.0927 трив. Част. 
Sлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 11.8 -0.678 -0.0538 -0.189 -0.432 0.0984 1_28.3 
 10.8 -0.627 -0.0552 -0.187 -0.407 0.0927 трив. Част. 
Nс, Tx | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 

 
Км 1_28  (2_28) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Група 1 43 0.291 0.593 0.391 0.165 0 2_28.1 
 39.1 0.254 0.627 0.403 0.143 0 трив. Част. 
Sнс, Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В1 
 42 -0.31 -0.891 0.435 0.167 0 2_28.2 
 38.2 -0.26 -0.825 0.403 0.143 0 трив. Част. 
Sлс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 42.9 0.291 0.676 0.435 0.167 0 2_28.1 
 39.1 0.254 0.627 0.403 0.143 0 трив. Част. 
Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Група 2 43 0.29 0.631 0.411 0.166 0 2_28.1 
 39.1 0.254 0.627 0.403 0.143 0 трив. Част. 
Sнс, Nс, Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 42.1 -0.306 -0.85 0.411 0.166 0 2_28.2 
 38.2 -0.26 -0.825 0.403 0.143 0 трив. Част. 
Sлс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 

 
Км 1_28  (3_28) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
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Група 1 34 -0.705 -1.07 0.721 0.43 0 3_28.2 
 30.8 -0.614 -0.972 0.655 0.371 0 трив. Част. 
Sнс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 34.8 0.584 1.09 0.721 0.43 0 3_28.1 
 31.5 0.498 0.992 0.655 0.371 0 трив. Част. 
Sлс, Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 34.8 0.565 1.03 0.682 0.417 0 3_28.1 
 31.5 0.498 0.992 0.655 0.371 0 трив. Част. 
Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В1 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Група 2 34 -0.695 -1.04 0.7 0.422 0 3_28.2 
 30.8 -0.614 -0.972 0.655 0.371 0 трив. Част. 
Sнс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 34.8 0.573 1.06 0.7 0.422 0 3_28.1 
 31.5 0.498 0.992 0.655 0.371 0 трив. Част. 
Sлс, Nс, Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
Номери колон, 1_28 

 
Розрахункове армування 

 
 Км 1_28  (1_28) Км 1_28  (2_28) Км 1_28  (3_28) 
Asu 2.01 2.01 2.01 
As1 0.03   
As2 0.03   
Поздовжня арматура,  см2: 
повна 8.15698 8.044 8.044 
За міцн 8.15698 8.044 8.044 
% армування 0.51 0.50 0.50 
Поперечна арматура,  см2/м 5.58732 5.16398 5.16398 

 
Розташування поздовжньої арматури 
Армування симетричне. Випуски у верхню колону. 
 Км 1_28  (1_28) Км 1_28  (2_28) Км 1_28  (3_28) 
кутові 416 416 416 
вздовж грані 216   
бічні 216   
Усього 816 416 416 
Площа арматури, см2 16.085 8.04248 8.04248 
% армування 1.01 0.50 0.50 

 
Анкерування поздовжньої арматури 
Діаметр стержня,  мм Длина анкеровки,  мм Длина нахлестки,  мм  
16 0 0  

 
Розташування поперечної арматури 
 Км 1_28  (1_28) Км 1_28  (2_28) Км 1_28  (3_28) 
Зона анкерування, мм: 310 310 310 
крок 150 150 150 
прив'язка 1-го 50 50 50 
зона розкладки 300 300 300 
прив'язка останнього 350 350 350 
Основна зона, мм: 1210 1510 1210 
крок 200 200 200 
прив'язка 1-го 550 550 200 
зона розкладки 2200 2800 2200 
прив'язка останнього 2750 3350 2750 
відст. до верху 50 50 50 
Площа арматури, см2/м 7.85398 7.85398 7.85398 

 
Км-32 

Номери колон  1_32, 2_32, 3_32 
 
 
Бетон 
Клас C16/20 

 
Арматура 
Клас поздовжньої A400C 
Клас поперечної A240C 
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Розрахунковий діаметр поздовжньої, мм 40 
Захисний шар поздовжній, мм 20 
Прив'язка поздовжньої, мм 40 
Використовуваний сортамент поздовжній 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 

 

   400*400 
 
Відмітки 
 Км 1_32  (1_32) Км 1_32  (2_32) Км 1_32  (3_32) 
Висота пов,  мм 3000 3600 3000 
Висота перекр,  мм 200 200 200 
ВІдм.,  м: 
низу колони низа колонны -3,000 0,000 
верху перекриття верха перекрытия 0,000 +3,600 

 
Розрахункова довжина 
 Км 1_32  (1_32) Км 1_32  (2_32) Км 1_32  (3_32) 
Коефіцієнти розрах довж: 
m X 0.7 1 1 
m Y 0.7 1 1 
Розрах довж,  мм: 
Lo X 2100 3600 3000 
Lo Y 2100 3600 3000 
Гнучкість: 
Lo/h X 5.25 9.00 7.50 
Lo/h Y 5.25 9.00 7.50 

 
Навантаження 
Результати МКЕ розр 
Км 1_32  (1_32) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 60.7 2.05 -4.01 -1.95 0.952 0 1_32.1 
 59.5 -0.808 1.84 -1.95 0.952 0 1_32.2 
Тривале 2.21 0.0163 0.00522 0.0197 -0.00095 0 1_32.1 
 2.21 0.0192 -0.0538 0.0197 -0.00095 0 1_32.2 
Кр. часне 8.32 0.0877 -0.0355 0.0379 0.0138 0 1_32.1 
 8.32 0.0463 -0.149 0.0379 0.0138 0 1_32.2 
Вітрове 1 0.153 0.00741 -0.0474 -0.0253 0.00485 0 1_32.1 
 0.153 -0.00713 0.0283 -0.0253 0.00485 0 1_32.2 
Вітрове 2 0.153 0.00226 -0.0518 -0.0275 0.00222 0 1_32.1 
 0.153 -0.00441 0.0306 -0.0275 0.00222 0 1_32.2 

 
Км 1_32  (2_32) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 46.3 -0.245 -0.00365 -0.011 -0.136 0 2_32.1 
 44.8 0.244 0.036 -0.011 -0.136 0 2_32.2 
Тривале 1.66 -0.0501 0.102 0.061 -0.0294 0 2_32.1 
 1.66 0.0559 -0.117 0.061 -0.0294 0 2_32.2 
Кр. часне 6.46 -0.164 0.334 0.2 -0.0967 0 2_32.1 
 6.46 0.184 -0.385 0.2 -0.0967 0 2_32.2 
Вітрове 1 0.125 0.00384 -0.0599 -0.0344 0.00249 0 2_32.1 
 0.125 -0.00512 0.0638 -0.0344 0.00249 0 2_32.2 
Вітрове 2 0.126 0.00056 -0.067 -0.0384 0.0006 0 2_32.1 
 0.126 -0.00161 0.0713 -0.0384 0.0006 0 2_32.2 

 
Км 1_32  (3_32) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 34.2 -0.193 0.151 0.153 -0.166 0 3_32.1 
 33.5 0.305 -0.308 0.153 -0.166 0 3_32.2 
Тривале 1.2 -0.0294 0.0607 0.044 -0.0217 0 3_32.1 
 1.2 0.0358 -0.0715 0.044 -0.0217 0 3_32.2 
Кр. часне 4.91 -0.0998 0.205 0.15 -0.0746 0 3_32.1 
 4.91 0.124 -0.245 0.15 -0.0746 0 3_32.2 
Вітрове 1 0.0863 0.00242 -0.0278 -0.0195 0.00165 0 3_32.1 
 0.0863 -0.00254 0.0307 -0.0195 0.00165 0 3_32.2 
Вітрове 2 0.0864 0.00062 -0.0311 -0.0218 0.00041 0 3_32.1 
 0.0864 -0.00061 0.0344 -0.0218 0.00041 0 3_32.2 

 
Коефіцієнти 
Надійності щодо відповідальності 1 
 Пост. Трив. Кр.час. Вітр. Сейсм.   
Надійності 1.1 1.2 1.2 1.4 1   
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Тривалості 1 1 0.35 0 0   
Тривалості 1 1 1 0 0   

 
 Км 1_32  (1_32) Км 1_32  (2_32) Км 1_32  (3_32) 
Знижаючий для кр. час. нав 1 1 1 

 
Коефіцієнти розрахункових поєднань навантажень (РСН) 
 Пост. Трив. Кр.час. Вітр. Сейсм.   
1-е, осн 1 1 1 1 0   
2-е, осн 1 0.95 0.9 0.9 0   
3-е, особл 0.9 0.8 0.5 0 1   

 
Розрахункові поєднання навантажень. Скорочений список 
Км 1_32  (1_32) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Група 1 67 2.25 -4.48 -2.18 1.05 0 1_32.1 
 66.7 2.25 -4.41 -2.15 1.05 0 длит. часть 
Sлр, Tx | 1.1ПО+1.4В2 
 78.4 2.37 -4.5 -2.11 1.07 0 1_32.1 
 72.4 2.3 -4.42 -2.11 1.05 0 длит. часть 
Sнс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В1 
 78.4 2.37 -4.51 -2.12 1.06 0 1_32.1 
 72.4 2.3 -4.42 -2.11 1.05 0 длит. часть 
Sлс, Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 75.9 2.36 -4.51 -2.14 1.07 0 1_32.1 
 69.9 2.28 -4.42 -2.13 1.05 0 длит. часть 
Ty | 1.1ПО+1.08КР+1.26В1 
 67 2.26 -4.48 -2.18 1.05 0 1_32.1 
 66.7 2.25 -4.41 -2.15 1.05 0 длит. часть 
Sнлр | 1.1ПО+1.4В1 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Группа 2 78.3 2.36 -4.44 -2.08 1.06 0 1_32.1 
 72.4 2.3 -4.42 -2.11 1.05 0 длит. часть 
Sнс, Sлс, Nс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 66.7 2.25 -4.41 -2.15 1.05 0 1_32.1 
 66.7 2.25 -4.41 -2.15 1.05 0 длит. часть 
Tx, Sнлр | 1.1ПО 
 76.7 2.36 -4.45 -2.1 1.06 0 1_32.1 
 70.2 2.29 -4.42 -2.13 1.05 0 длит. часть 
Ty | 1.1ПО+1.2КР 

 
Км 1_32  (2_32) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Група 1 59.9 -0.504 0.389 0.225 -0.287 0 2_32.1 
 55.2 -0.389 0.239 0.133 -0.22 0 длит. часть 
Sнс, Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 59.6 -0.505 0.558 0.321 -0.288 0 2_32.1 
 55.2 -0.389 0.239 0.133 -0.22 0 длит. часть 
Sлс, Tx, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 59.6 -0.509 0.549 0.316 -0.291 0 2_32.1 
 55.2 -0.389 0.239 0.133 -0.22 0 длит. часть 
Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В1 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Группа 2 59.8 -0.504 0.474 0.273 -0.288 0 2_32.1 
 55.2 -0.389 0.239 0.133 -0.22 0 длит. часть 
Sнс, Sлс, Nс, Tx, Ty, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 

 
Км 1_32  (3_32) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Группа 1 43.7 0.51 -0.642 0.353 -0.287 0 3_32.2 
 40.1 0.423 -0.513 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Sнс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 43.5 0.511 -0.728 0.408 -0.288 0 3_32.2 
 40.1 0.423 -0.513 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Sлс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 44.4 -0.353 0.418 0.353 -0.287 0 3_32.1 
 40.9 -0.283 0.313 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 44.2 -0.354 0.496 0.408 -0.288 0 3_32.1 
 40.9 -0.283 0.313 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Tx | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 44.2 -0.356 0.492 0.405 -0.29 0 3_32.1 
 40.9 -0.283 0.313 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В1 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Группа 2 43.6 0.51 -0.685 0.381 -0.288 0 3_32.2 
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 40.1 0.423 -0.513 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Sнс, Sлс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 44.3 -0.353 0.457 0.381 -0.288 0 3_32.1 
 40.9 -0.283 0.313 0.275 -0.235 0 длит. часть 
Nс, Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
Номера колонн, определивших РСН: 
1_32 

 
Розрахункове армування 

 
 
 Км 1_32  (1_32) Км 1_32  (2_32) Км 1_32  (3_32) 
Asu 2.01 2.01 2.01 
Поздовжня арматура,  см2: 
повна 8.044 8.044 8.044 
За міцн 8.044 8.044 8.044 
% армування 0.50 0.50 0.50 
Поперечна арматура,  см2/м 5.16398 5.16398 5.16398 

 
Розташування поздовжньої арматури 
Армування симетричне. Випуски у верхню колону. 
 Км 1_32  (1_32) Км 1_32  (2_32) Км 1_32  (3_32) 
кутові 416 416 416 
Всього 416 416 416 
Площа арматуры,  см2 8.04248 8.04248 8.04248 
% армування 0.50 0.50 0.50 

 
Анкерування поздовжньої арматури 
Діаметр стержня,  мм Довжина анкеровки,  мм Довжина нахлестки,  мм  
16 0 0  

 
Розташування поперечної арматури 
 Км 1_32  (1_32) Км 1_32  (2_32) Км 1_32  (3_32) 
Зона анкерування, мм: 310 310 310 
крок 150 150 150 
прив'язка 1-го 50 50 50 
зона розкладки 300 300 300 
прив'язка останнього 350 350 350 
Основна зона, мм: 1210 1510 1210 
крок 200 200 200 
прив'язка 1-го 550 550 200 
зона розкладки 2200 2800 2200 
прив'язка останнього 2750 3350 2750 
відст. до верху 50 50 50 
Площа арматури, см2/м 7.85398 7.85398 7.85398 

 

Км-53 
Номера колонн:  1_53, 2_35, 3_35 
 
Бетон 
Клас C16/20 

 
Арматура 
Клас поздовжньої A400C 
Клас поперечної A240C 
Розрахунковий діаметр поздовжньої, мм 40 
Захисний шар поздовжній, мм 20 
Прив'язка поздовжньої, мм 40 
Використовуваний сортамент поздовжній 12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40 

 

    400*400 
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Відмітки 
 Км 1_53  (1_53) Км 1_53  (2_35) Км 1_53  (3_35) 
Висота пов,  мм 3000 3600 3000 
Висота перекр,  мм 200 200 200 
ВІдм.,  м: 
низу колони низу колонни -3,000 0,000 
верху перекриття верху перекриття 0,000 +3,600 

 
Розрахункова довжина 
 Км 1_53  (1_53) Км 1_53  (2_35) Км 1_53  (3_35) 
Коефіцієнти розрах довж: 
m X 0.7 1 1 
m Y 0.7 1 1 
Розрах довж,  мм: 
Lo X 2100 3600 3000 
Lo Y 2100 3600 3000 
Гнучкість: 
Lo/h X 5.25 9.00 7.50 
Lo/h Y 5.25 9.00 7.50 

 
Навантаження 
Результати МКЕ розр 
Км 1_53  (1_53) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 69.2 0.69 -1.4 -0.703 0.547 0 1_53.1 
 68 -0.95 0.711 -0.703 0.547 0 1_53.2 
Тривале 2.81 -0.0119 -0.023 -0.00961 0.0007 0 1_53.1 
 2.81 -0.014 0.00587 -0.00961 0.0007 0 1_53.2 
Кр. часне 10.8 -0.0411 -0.0994 -0.044 0.00253 0 1_53.1 
 10.8 -0.0487 0.0327 -0.044 0.00253 0 1_53.2 
Вітрове 1 0.0543 0.00115 -0.0671 -0.0339 0.00115 0 1_53.1 
 0.0543 -0.00231 0.0347 -0.0339 0.00115 0 1_53.2 
Вітрове 2 0.0662 -0.00662 -0.0767 -0.0388 -0.00301 0 1_53.1 
 0.0662 0.00241 0.0395 -0.0388 -0.00301 0 1_53.2 

 
Км 1_53  (2_35) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 57.9 1.04 -0.104 -0.0699 0.596 0 2_35.1 
 56.4 -1.11 0.148 -0.0699 0.596 0 2_35.2 
Тривале 2.29 0.0353 0.0125 0.00788 0.0194 0 2_35.1 
 2.29 -0.0346 -0.0159 0.00788 0.0194 0 2_35.2 
Кр. часне 9.08 0.121 0.0385 0.0247 0.0659 0 2_35.1 
 9.08 -0.117 -0.0503 0.0247 0.0659 0 2_35.2 
Вітрове 1 0.057 -0.00252 -0.0722 -0.0409 -0.00105 0 2_35.1 
 0.057 0.00124 0.0751 -0.0409 -0.00105 0 2_35.2 
Вітрове 2 0.0675 -0.00691 -0.0823 -0.0466 -0.00358 0 2_35.1 
 0.0675 0.006 0.0855 -0.0466 -0.00358 0 2_35.2 

 
Км 1_53  (3_35) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
Постійне 46.8 0.503 0 0.022 0.347 0 3_35.1 
 46.2 -0.539 -0.0658 0.022 0.347 0 3_35.2 
Тривале 1.81 0.0143 0.0115 0.00901 0.00998 0 3_35.1 
 1.81 -0.0156 -0.0155 0.00901 0.00998 0 3_35.2 
Кр. часне 7.48 0.0474 0.0399 0.0319 0.0328 0 3_35.1 
 7.48 -0.0509 -0.0557 0.0319 0.0328 0 3_35.2 
Вітрове 1 0.0476 9e-005 -0.0307 -0.0218 6e-005 0 3_35.1 
 0.0476 -8e-005 0.0346 -0.0218 6e-005 0 3_35.2 
Вітрове 2 0.0555 -0.00223 -0.035 -0.0248 -0.00153 0 3_35.1 
 0.0555 0.00236 0.0394 -0.0248 -0.00153 0 3_35.2 

 
Надійності щодо відповідальності 1 
 Пост. Трив. Кр.час. Вітр. Сейсм.   
Надійності 1.1 1.2 1.2 1.4 1   
Тривалості 1 1 0.35 0 0   
Тривалості 1 1 1 0 0   

 
 Км 1_53  (1_53) Км 1_53  (2_35) Км 1_53  (3_35) 
Знижаючий для кр. час. нав 1 1 1 

 
Коефіцієнти розрахункових поєднань навантажень (РСН) 
 Пост. Трив. Кр.час. Вітр. Сейсм.   
1-е, осн 1 1 1 1 0   
2-е, осн 1 0.95 0.9 0.9 0   
3-е, особл 0.9 0.8 0.5 0 1   
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Розрахункові поєднання навантажень. Скорочений список 
Км 1_53  (1_53) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Группа 1 89.7 -1.12 0.868 -0.875 0.606 0 1_53.2 
 82.1 -1.08 0.802 -0.801 0.603 0 длит. часть 
Sнс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В1 
 91.1 0.693 -1.77 -0.881 0.601 0 1_53.1 
 83.4 0.73 -1.6 -0.801 0.603 0 длит. часть 
Sлс, Nс, Tx, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 90.9 0.71 -1.57 -0.783 0.609 0 1_53.1 
 83.4 0.73 -1.6 -0.801 0.603 0 длит. часть 
Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Группа 2 89.7 -1.11 0.825 -0.832 0.605 0 1_53.2 
 82.1 -1.08 0.802 -0.801 0.603 0 длит. часть 
Sнс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 91 0.701 -1.67 -0.832 0.605 0 1_53.1 
 83.4 0.73 -1.6 -0.801 0.603 0 длит. часть 
Sлс, Nс, Tx, Ty, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 

 
Км 1_53  (2_35) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Група 1 76 1.32 0.0453 0.0174 0.754 0 2_35.1 
 69.7 1.23 -0.0855 -0.0586 0.703 0 длит. часть 
Sнс, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 76.2 1.3 -0.162 -0.1 0.745 0 2_35.1 
 69.7 1.23 -0.0855 -0.0586 0.703 0 длит. часть 
Sлс, Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 63.8 1.13 -0.23 -0.142 0.651 0 2_35.1 
 63.7 1.14 -0.114 -0.0769 0.656 0 длит. часть 
Tx | 1.1ПО+1.4В2 
 74.6 -1.38 0.198 -0.1 0.745 0 2_35.2 
 68.1 -1.3 0.126 -0.0586 0.703 0 длит. часть 
Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Група 2 76.1 1.31 -0.0584 -0.0413 0.749 0 2_35.1 
 69.7 1.23 -0.0855 -0.0586 0.703 0 длит. часть 
Sнс, Sлс, Nс, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 63.7 1.14 -0.114 -0.0769 0.656 0 2_35.1 
 63.7 1.14 -0.114 -0.0769 0.656 0 длит. часть 
Tx | 1.1ПО 
 74.5 -1.39 0.0902 -0.0413 0.749 0 2_35.2 
 68.1 -1.3 0.126 -0.0586 0.703 0 длит. часть 
Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 

 
Км 1_53  (3_35) N,  тс Mx,  тс*м My,  тс*м Qx,  тс Qy,  тс T,  тс*м Переріз 
1 група гран. станів.  Випадок б (всі навантаження) 
Група 1 61.7 0.621 0.0175 0.0414 0.429 0 3_35.1 
 56.4 0.587 0.0282 0.0465 0.406 0 длит. часть 
Sнс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В1 
 60.9 -0.668 -0.2 0.1 0.431 0 3_35.2 
 55.7 -0.63 -0.111 0.0465 0.406 0 длит. часть 
Sлс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
 61.7 0.618 0.0121 0.0376 0.427 0 3_35.1 
 56.4 0.587 0.0282 0.0465 0.406 0 длит. часть 
Nс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР+1.26В2 
 61.6 0.624 0.1 0.1 0.431 0 3_35.1 
 56.4 0.587 0.0282 0.0465 0.406 0 длит. часть 
Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР-1.26В2 
1 група гран. станів.  Випадок а (трив.) 
Група 2 61.7 0.621 0.0562 0.0688 0.429 0 3_35.1 
 56.4 0.587 0.0282 0.0465 0.406 0 длит. часть 
Sнс, Nс, Tx, Ty | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 
 60.9 -0.665 -0.15 0.0688 0.429 0 3_35.2 
 55.7 -0.63 -0.111 0.0465 0.406 0 длит. часть 
Sлс, Sнлс | 1.1ПО+1.14ДЛ+1.08КР 

 
Номери колон: 1_53 
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Розрахункове армування 

 
 Км 1_53  (1_53) Км 1_53  (2_35) Км 1_53  (3_35) 
Asu 2.01 2.01 2.01 
Поздовжня арматура,  см2: 
повна 8.044 8.044 8.044 
За міцн 8.044 8.044 8.044 
% армування 0.50 0.50 0.50 
Поперечна арматура,  см2/м 5.16398 5.16398 5.16398 

 
Розташування поздовжньої арматури 
Армування симетричне. Випуски у верхню колону. 
 Км 1_53  (1_53) Км 1_53  (2_35) Км 1_53  (3_35) 
кутові 416 416 416 
Всього 416 416 416 
Площа арматури,  см2 8.04248 8.04248 8.04248 
% армування 0.50 0.50 0.50 

 
Анкерування поздовжньої арматури 
Діаметр стержня,  мм Длина анкеровки,  мм Длина нахлестки,  мм  
16 0 0  

 
Розташування поперечної арматури 
 Км 1_53  (1_53) Км 1_53  (2_35) Км 1_53  (3_35) 
Зона анкерування, мм: 310 310 310 
крок 150 150 150 
прив'язка 1-го 50 50 50 
зона розкладки 300 300 300 
прив'язка останнього 350 350 350 
Основна зона, мм: 1210 1510 1210 
крок 200 200 200 
прив'язка 1-го 550 550 200 
зона розкладки 2200 2800 2200 
прив'язка останнього 2750 3350 2750 
відст. до верху 50 50 50 
Площа арматури, см2/м 7.85398 7.85398 7.85398 

 
Колона Км-28 має переріз 400×400 мм по висоті і армована стержнями 

класу А400С. З першого по шостий поверх включно встановлено 4 стержні 
діаметром 20 мм. Довжина стержнів на поверхах з 1 по 5 складає 3880 мм, на 
шостому поверсі – 3280 мм. Поперечне армування виконано арматурою класу 
А240С діаметром 6 мм довжиною 1510 мм.  

Колона Км-32 також має переріз 400×400 мм по висоті та армована 4 
стержнями класу А400С діаметром 22 мм з першого по шостий поверх. Довжина 
стержнів на поверхах з 1 по 5 дорівнює 3940 мм, на шостому – 3280 мм. 
Поперечне армування здійснено арматурою А240С діаметром 6 мм довжиною 
1500 мм.  

Колона Км-53 з перерізом 400×400 мм по висоті армована 4 стержнями 
класу А400С діаметром 16 мм. Довжина стержнів на поверхах з 1 по 5 становить 
3770 мм, на шостому поверсі – 3280 мм. Поперечне армування виконано 
арматурою А240С діаметром 6 мм довжиною 1530 мм. 
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РОЗДІЛ 3 
ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

3.1. Визначення номенклатури та об’ємів робіт 
 

Таблиця 3.1. Відомість об’ємів робіт 
 

№ Вид робіт Од. К-сть 
1 Внутрішньо майданчикові роботи % 6 
2 Попереднє планування території  1000м2 1,41 
3 Зрізання рослинного шару грунту 1000 м2 1,41 
4 Розробка грунту котловану екскаватором з відвантаженням 
в автосамоскиди 

100м3 31,09 

5 Доробка грунту котловану вручну м3 194,3 
6 Ущільнення грунту в котловані м2 971,8 
7 Влаштування піщаної подушки 100м2 9,87 
8 Влаштування бетонної підготовки під фундамент 100 м3 0,78 
9 Влаштування горизонтальної гідроізоляції м2 780 

10 Монтаж опалубки  фундаменту 100м2 1,04 
11 Подавання бетонної суміші 100м3 4,65 
12 Демонтаж опалубки  фундаменту м2 1040 
13 Монтаж опалубки  колон м2 169 
14 Встановлення та в’язання а-ри окремими стержнями т 9,5 
15 Подавання бетонної суміші 100м3 0,15 
16 Демонтаж опалубки  колон м2 169 
17 Монтаж опалубки  стін м2 860,6 
18 Встановлення та в’язання ар-ри окремими стержнями т 2,19 
19 Подавання бетонної суміші 100м3 1,35 
20 Демонтаж опалубки  колон м2 860,6 
21 Влаштування вертикальної гідроізоляції  м2 430,3 
22 Монтаж опалубки  перекриття м2 775 
23 Встановлення та в’язання ар-ри окремими стержнями т 14,8 
24 Подавання бетонної суміші м3 146,6 
25 Демонтаж опалубки  перекриття м2 775 
26 Монтаж опалубки  колон м2 1584 
27 Встановлення та в’язання ар-ри окремими стержнями т 2,11 
28 Подавання бетонної суміші 100м3 12,88 
29 Демонтаж опалубки  колон м2 1584 
30 Зовнішні стіни  (газосилікатні блоки) b=300мм м3 192,59 
31 Внутрішні стіни (газосилікатні блоки)  b=150мм м3 213 
32 Влаштування теплоізоляції мінеральною ватою 100м2 18,96 
33 Влаштування звукоізоляції мінеральною ватою 100м2 9,42 
34 Монтаж опалубки  перекриття 100м2 775 
35 Встановлення та в’язання ар-ри окремими стержнями т 11,6 
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36 Подавання бетонної суміші м3 1085 
37 Демонтаж опалубки  перекриття 100м2 775 
38 Влаштування нахилоформувального шару  100м3 0,8 
39 Влаштування пароізоляційної  плівки 100м2 0,78 
40 Влаштування теплоізоляції покрівлі  100м2 0,78 
41 Нанесення рулонного килиму 100м2 0,78 
42 Влаштування декоративного покриття 100м2 0,78 
43 Влаштування сходових маршів шт 12 
44 Встановлення вітражів 100м2 806,7 
45 Встановлення металопластикових вікон 100м2 0,95 
46 Встановлення дверей 100м2 1,11 
47 Фарбування стін  м2 624,5 
48 Влаштування цементної стяжки м2 4398,5 
49 Облицювання підлог плиткою м2 500,8 
50 Влаштування ламінованих підлог м2 1616,3 
51 Влаштування облицювального покриття фасаду м2 18,96 
52 Прикріплення цокольних профілів по периметру будівлі м2 130,4 
53 Опалення та вентиляція  % 15 
54 Водопостачання та каналізація % 14 
55 Електропостачання % 10 
56 Газопостачання % 4 
57 Слаботочні мережі % 4 
58 Здача об’єкту % 10 
59 Благоустрій території % 5 
60 Інші непередбачувані роботи % 7 
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Таблиця 3.2. Калькуляція трудозатрат  
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ф
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Р
оз
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д 

К
іл
ьк
іс
ть

 
ро
бі
тн
ик
ів

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  
Внутрішньомайданчиков

і роботи 
% 6   422,6  

Працівники різ. 
спец. 

  

ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА 
Земляні роботи 

2 Е1-145-2 

Планування площі 
будівельного 
майданчика 
механізованим способом 

1000м
2 

1,41 2,1 1,04 2,96 1,47 
Машиніст   
бульдозера 

6 1 

3 Е1-25-2 
Зрізання рослинного 
шару бульдозером 

1000м
3 

0,41 13,69 11,01 5,61 4,51 
Машиніст   
бульдозера 

6 1 

4 Е1-17-2 
Розроблення грунту 
котловану з навантаж.  на 
автомобiлi-самоскиди 

1000м
3 

3,11 11,73 73,97 36,78 230,1 
Машиніст 
Помічник 

6 
5 

1 
1 

5 Е1-164-2 
Доробка грунту 
котловану вручну 

100м3 1,94 261,8 - 507,8 - 
Землекоп-
прохідник 

4 
2 

1 
1 

6 Е1-28-2 
Засипка котлованiв 
бульдозерами 

1000м
3 

0,52 8,03 6,46 4,3 3,36 Машиніст 6 1 
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7 Е1-130-9 
Ущільнення ґрунту в 
котловані  

1000м
3 

0,41 2,13 1,72 0,87 0,71 тракторист 5 1 

Влаштування фундаментів 

8 Е6-1-1 
Влаштування бетонної 
підготовки під 
фундамент 

100 м3 0,775 
195,7

5 
21,95 151,7 17,01 

Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

9 ЕД6-50-1 
Збирання і розбирання 
опалубки фундаменту 

100м3 4,65 
276,5

3 
3,02 1285,7 14,04 Столяр 

4 
3 

1 
1 

10 ЕД6-64-3 Армування фундаменту  т 51,4 53,36 0,3 2742,7 15,42 Арматурник 
5 
2 

1 
1 

11 ЕД6-66-4 
Укладання бетонної 
суміші в конструкції 
бетононасосами 

100м3 4,65 48 17 223,2 79,05 
Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

Влаштування стін підвалу 

12 ЕД6-54-17 
Збирання і розбирання 
металевої щитової 
опалубки  діафрагм 

100м3 8,33 
317,7
7 

112,1
9 

2648 934,5 Столяр 
4 
3 
2 

1 
1 
1 

13 ЕД6-64-38 
Встановлення та 
в’язання ар-ри окремими 
стержнями 

т 2,19 52,85 0,37 115,7 0,81 Арматурник 
5 
2 

1 
1 

14 ЕД6-66-22 
Подавання бетонної 
суміші 

100м3 2,3 137 55 315,1 126,5 
Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

15 Е8-4-4 
Гiдроiзоляцiя стiн, 
фундаментiв бічна 

100м2 2,28 140,3 1,36 319,8 3,1 
Гідроізолюваль-

ники 
4 
2 

1 
1 

Влаштування колон 

18 ЕД6-55-4 
Збирання і розбирання 
металевої блочнопереста-
вної опалубки  колон 

100м3 1,68 
803,6

9 
367,6

1 
1350,1 617,06 Столяр 

4 
3 
2 

1 
1 
1 
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19 ЕД6-64-16 
Встановлення та 
в’язання ар-ри окремими 
стержнями 

т 1,85 41,28 0,3 76,4 0,56 Арматурник 
5 
2 

1 
1 

20 ЕД6-66-7 
Укладання бетонної 
суміші в конструкції 

100м3 0,15 311 136 46,65 20,4 
Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

Влаштування монолітного перекриття 

21 ЕД6-50-40 
Збирання і розбирання 
дерев'яної щитової 
опалубки перекриття 

100м3 7,75 316,4 7,81 2452,1 60,5 Столяр  
4 
2 

1 
1 

22 ЕД6-64-33 Влаштування арматури т 14,8 57,13 0,3 845,5 4,44 Арматурник 
5 
2 

1 
1 

23 ЕД6-66-16 
Укладання бетонної 
суміші в конструкції 
бетононасосами 

100м3 1,47 130 55 191,1 80,85 
Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

Опорядження внутрішнє 

24 Е15-183-2 
Шпаклювання стель 
ручним способом 

100м2 7,2 103,5 0,1 745,2 0,71 Штукатур 
5 
3 

1 
1 

25 Е15-180-6 

Полiпшене фарбування 
стель 
полiвiнiлацетатними 
водоемульсiйними 
сумішами 

100м2 7,2 42,9 0,35 308,88 2,52 Маляр 
5 
4 

1 
1 

26 Е15-61-3 

Полiпшене штукатурення 
цементно-вапняним 
розчином по каменю i 
бетону стiн 

100м2 3,9 122,1 7,75 476,2 30,23 Штукатур 
5 
3 

1 
1 

27 Е15-180-5 
Полiпшене фарбування 
стiн полiвiнiлацетатними 

100м2 3,9 38,11 0,28 148,6 1,09 Маляр 
4 
3 

1 
1 
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водоемульсiйними 
сумішами 

28 Е11-11-1 
Улаштування цементної 
стяжки 

100м2 7,2 56,25 4,69 405 33,77 Бетонувальник 
3 
2 

3 
1 

НАДЗЕМНА ЧАСТИНА 
Влаштування монолітних колон 

29 ЕД6-55-4 
Збирання і розбирання 
металевої блочнопереста-
вної опалубки  колон 

100м3 2,64 
803,6

9 
367,6

1 
2121,5 970,5 Столяр 

4 
3 
2 

1 
1 
1 

30 ЕД6-64-16 
Встановлення та 
в’язання ар-ри окремими 
стержнями 

т 2,1 41,28 0,3 86,68 0,63 Арматурник 
5 
2 

1 
1 

31 ЕД6-66-7 
Укладання бетонної 
суміші в конструкції 

100м3 1,84 225 96 414 176,6 
Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

Влаштування стін 

32 Е10-71-1 Мурування стін 100м2 4,5 323,9 6,72 3045,6 1577 Столяр 
3 
2 

1 
1 

33 ЕД15-266-3 
Теплоізоляція стін 
мінераловатними 
плитами 

100м2 18,96 
711,8
3 

23,8 13492,7 451,2 
Монтажник 
констр. 

4 
2 

1 
1 

Влаштування монолітного перекриття 

34 ЕД6-50-40 
Збирання і розбирання 
дерев'яної щитової 
опалубки перекриття 

100м3 7,75 316,4 7,81 2452,1 60,5 Столяр 
4 
2 

1 
1 

35 ЕД6-64-33 Влаштування арматури т 14,8 57,13 0,3 845,5 4,44 Арматурник 
5 
2 

1 
1 
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36 ЕД6-65-18 
Укладання бетонної 
суміші бетононасосами 

100м3 10,85 143 58 1551,5 629,3 
Бетонувальник 
Бетонувальник 

4 
2 

1 
1 

Влаштування покриття 

37 Е12-20-3 
Влаштування 
пароізоляційної плівки 

100м2 7,78 10,97 0,08 85,34 0,62 Ізолювальник 
4 
3 

1 
1 

38 Е12-19-1 
Влаштування 
нахилоформуючого 
шару 

м3 80 5,74 0,9 459,2 - Ізолювальник 
4 
2 

1 
1 

39 Е12-18-3 
Влаштування 
теплоізоляції  

100м2 7,75 63,67 0,63 495,4 4,90 Ізолювальник 
4 
2 

1 
1 

40 Е12-1-1 
Улаштування 
покрівельного килиму 

100м2 7,78 23,07 0,58 179,5 4,51 Ізолювальник 
4 
3 

1 
1 

41 Е12-19-1 Влаштування баласту м3 38,75 5,74 - 22,42 - 
Маляр 

 
4 
3 

1 
1 

Заповнення прорізів 

42 ЕД10-101-2 

Заповнення віконних 
прорiзiв готовими 
блоками з 
металопластику 

100м2 0,95 
113,3

5 
4,46 107,68 4,23 Монтажник 

4 
3 

1 
1 

43 Е9-45-2 Монтаж вітражів т 40,5 612 0,85 24786 34,4 Монтажник 
4 
3 

1 
1 

44 Е10-27-1 
Заповнення дверних 
прорiзiв  

100м2 1,11 
698,3

6 
10,65 775,11 11,8 Монтажник 

4 
3 

1 
1 

Влаштування підлог 

46 Е12-20-3 
Улаштування 
пароiзоляцiї 

100м2 26,6 10,97 0,13 291,8 3,45 Ізолювальник 
4 
2 

1 
1 

47 Е11-9-1 
Улаштування тепло- i 
звукоізоляції 

100м2 26,6 40,76 4,08 1084,2 108,5 Ізолювальник 
3 
2 

1 
1 
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48 Е11-4-1 
Улаштування 
гідроiзоляцiї 

100м2 26,6 65,73 5,32 1748,4 141,5 Ізолювальник 
3 
2 

1 
1 

49 Е11-11-1 
Улаштування стяжок 
цементних 

100м2 26,6 56,25 4,69 1496,3 124,7 Бетонувальник 
3 
2 

3 
1 

50 Е11-34-1 Вкладання паркету 100 м2 15,3 59,67 4,97 912,9 76,04 Паркетчик 
4 
3 

1 
1 

51 Е11-28-2 Вкладання плитки 100 м2 11,3 183,3 2,8 2071,3 31,6 
Лицювальник-
плиточник 

4 
3 

1 
1 

52  Опалення і вентиляція % 15 - - 1056 -    

53  
Водопостачання, 
каналізація 

% 14 - - 986 -    

54  Електропостачання % 10 - - 704,3 -    
55  Газопостачання % 4 - - 218,7 -    
56  Слаботочні мережі % 4 - - 218,7     
57  Здача об’єкту % 1 - - 70,4 -    
58  Благоустрій території % 5 - - 352 -    

59  
Інші непередбачувані 
роботи 

% 7 - - 492,8 -    
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3.2. Вибір методів виконання робіт 
На початковому етапі будівництва основний обсяг земляних робіт 

реалізується за допомогою гусеничного екскаватора Caterpillar 320D, який 
здійснює виїмку ґрунту при влаштуванні котлованів та траншей. Для досягнення 
проектної точності фінальне зачищення дна та стінок до заданих відміток 
виконується вручну. Вийнятий ґрунт тимчасово складується в кагатах на 
будівельному майданчику для подальшого використання. 

Зворотна засипка пазух фундаментів та траншей механізована із залученням 
бульдозера ДЗ-42. У зонах, де робота великогабаритної техніки неможлива через 
обмежений простір, засипка та ущільнення ґрунту проводяться робітниками 
вручну. 

Для формування геометрії майбутніх залізобетонних конструкцій 
застосовується комбінована щитова опалубка, елементи якої (як дерев'яні, так і 
металеві) встановлюються та демонтуються монтажними бригадами без 
залучення кранового обладнання. 

Процес подачі бетонної суміші оптимізовано залежно від типу конструкції. 
Горизонтальні елементи бетонуються з використанням мобільного 
автобетононасоса Kyungwon 4R37X на шасі Mercedes-Benz Actros 3341. Для 
зведення вертикальних монолітів (колон, стін) бетон транспортується до місця 
укладання системою бетоноводів від стаціонарного насоса CAR P4.4. 

Усі допоміжні конструкції, зокрема інвентарні риштування для робіт на 
висоті, збираються та розбираються силами монтажників безпосередньо на 
об'єкті. 
 

3.3. Вибір монтажних кранів  
 
- Вантажопідйомність:  G = Gм + ΣΣΣΣg = 1,07 + 0,35 =1,42 т; 
- Висота підйому гака:  HГ = ho + hз + hе + hс =22+ 0,5 + 4 +2,0 =28,5м; 
- Виліт стріли:  Lстр = а/2 + b + с = 6/2 + 3,7 + 20,1 = 26,8м; 
За технічними параметрами  обираємо:  
- кран КБ-503А, виліт стріли – 7,5-35 м, вантажопідйомність – 10 т, висота 

підйому гака –53 м. 
 

3.4. Складання календарного плану 
Тривалість будівництва регламентується [20]. 

Тривалість будівництва 
Т≤ Тнорм , 

450 днів < 480 днів. 
Середньоспискова кількість робітників 

Nср = ∑Q / T, 
Nср = 8192,28 / 450 = 18,2 = 18 чол. 

Показник нерівномірності руху робочої сили: 
Кнер = 88 / 18 = 4,9. 
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3.5. Проектування будгенплану об’єкта 
 

Кількість працюючих: 
Nза г= ( Nроб +  NІТР + Nслужб. + NМОП)k= (88+8+5+2) ⋅1,05=108 

 
Таблиця 3.3. Розрахунок площі тимчасових будинків 

 

Номенклатура 
споруд 

Од. вим. 
Нормативний 
показник 

Розрахунк. 
кількість 
працюючих 

Площа, 
м2 

Контора м2 4,00 14 56,0 
Гардеробні м2 0,6 88 64,8 
Умивальники м2 0,06 88 6,48 
Для прийому їжі м2 0,25 88 27 
Для обігріву  м2 0,5 88 54 
Мед. пункт м2 0,05 88 5,4 
Душова  м2 0,82 88 88,5 
Сушка м2 0,20 88 21,6 
Туалети м2 0,14 88 15,1 

 
На всі тимчасові споруди складаємо експлікацію по формі табл. 3.4. 

 
Таблиця 3.4. Експлікація тимчасових споруд 

 

Н
ай
м
ен
ув
ан
ня

 
ін
ве
нт
ар
ни
х 

 б
уд
ин
кі
в 

Р
оз
ра
ху
нк
ов
а 

пл
ощ
а,

 м
2 

Р
оз
м
ір
и 
в 

 
пл
ан
і, 
м

 

К
іл
ьк
іс
ть

  
бу
ди
нк
ів

 

П
ри
йн
ят
а 

П
ло
щ
а,

 м
2  

К
он
ст
ру
кт
ив

.  
х-
ка

 

Контора 56,0 7х10 1 70,0 
Збірно-
розбірн. 

Гардеробні 64,8 8х9 1 72,0 Контейнерн. 
Умивальники 6,48 3х4 1 12,0 Контейнерн. 
Для прийому 
їжі 

27 5х6 1 30,0 Контейнерн. 

Для обігріву  54 7х9 1 63,0 Контейнернй. 
Мед. пункт 5,4 3х4 1 12,0 Контейнерн. 
Душова  88,5 9х11 1 99,0 Контейнерн. 
Сушка 21,6 4х6 1 24,0 Контейнерн. 

Туалети 15,1 3х6 1 18,0 
Збірно-
щитовий 
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Таблиця 3.5. Відомість розрахунку складських приміщень 

 
Загальна площа: Відкритих-31 м2; Навісів-110 м2; Закритих-30,3 м2 
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но
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 с
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і Q
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 1
м

2  
пл
ощ
і 

q 

К
ор
ис
на

 п
ло
щ
а 
ск
ла
ду

 
F

,м
 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 п
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щ
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ск
ла
ду

 β
 

П
ов
на

 п
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щ
а 
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ла
ду

 
S

,м
2 Р
оз
м
ір
и 
ск
ла
ду

,м
 

Х
ар
ак
те
ри
ст
ик
и 
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ду

 

Пісок м3 1566 160 9,78 2 1,11 1,3 3,42 3,0 1,14 0,6 1,9 2х1,5 відкритий 

Цемент кг 1856 160 11,6 2,0 1,11 1,3 4,1 2,0 2,05 0,6 3,4 2х2 закритий 

Опалубка кг 2789 135 20,6 4,0 1,11 1,3 2,88 10.0 0,31 0,6 12,2 3х4,2 навіс 

Арматура м2 63140 150 394 5,0 1,11 1,3 73,6 1,5 49,0 0,5 98,0 12х8 навіс 

Дерев’яні мат. м2 2340 39 60 5,0 1,11 1,3 8,4 2,0 4,20 0,3 14,0 4х4 відкритий 

Мінеральна 
вата 

м2 2100 42 41 2,5 1,11 1,3 11,5 2,0 5,75 0,5 11,5 3х4 відкритий 

Віконні  блоки м2 565 5 113 15.0 1,11 1,3 5,3 208,0 0,03 0,4 0,012 1,5х4,5 закритий 

Дверні  блоки м2 285 12 23,7 15,0 1,11 1,3 1,1 208,0 0,001 0,4 0,003 2х4,5 закритий 

Шпаклівка кг 986 17 58 9,0 1,11 1,3 4,5 0,8 5,60 0,6 9,3 3х3,5 закритий 
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Розрахунок водопостачання будівельного майданчика 
 

Господарські  витрати: 
31 88 60 2,7

1,782 ,
1000 8 1000госп

N D K
Q м

n

⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅

 

Виробничі витрати: 
2 3

.

300 1760 1,6
29,4

1000 8 1000
пр

вироб

D K
Q м

n

ρ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅

 

Витрати на охолодження ДВЗ: 
31,2 1,2 85 130

13, 26
1000 1000ДВ

tW N
Q м

⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =  

Сумарні витрати води на виробничі і господарські потреби: 
31,782 29,4 13,26 44,4госп вир DBQ Q Q Q м= + + = + + =  

Розрахункові секундні витрати: 
1000 44,4 1000

10 22,3 /
3600 3600розр пож

Q
q q л с

⋅ ⋅= + = + =  

Діаметр водопровідної лінії: 
4 1000 4 22,3 1000

147,6
3,14 1,5

розр
q

d мм
Vπ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅= = =
⋅ ⋅

 

Візьмемо діаметр труби ø150мм. 
 

Розрахунок електропостачання будівельного майданчика 
 

Потреба в загальній електричній потужності  
( )

кВmPзаг 6,584)71,150,122,839,065,3690,1
75,0

8,23.653.6507,04,0
(1,1 =⋅+⋅+⋅++++=  

За розрахунком  берем трифазний трансформатор ТМ-630/10-6/04 ХЛ з 
потужністю 630 кВА. 
 

РОЗДІЛ 4. 
ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА 

Ми склали локальний кошторис на зведення будинку.  
 

РОЗДІЛ 5 
ОХОРОНА ПРАЦІ 

Заходи з охорони праці подано у дод. В. 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
 
Запроектована будівля бізнес-центру у м. Нововолинськ дозволить 

покращити ситуацію з працевлаштуванням і розвитком малого і середнього 
підприємництва одного з міст України. Тому тематика є актуальною. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 КБ1-30-2 Див. додаток Б 1000м2 1,41 308,68 

  -    
308,68 
51,58 

435   -    435 
73 

__-__ 
0,5148 

__-__ 
0,73 

2 КБ1-30-2 Див. додаток Б 1000м2 0,41 308,68 
  -    

308,68 
51,58 

127   -    127 
21 

__-__ 
0,5148 

__-__ 
0,21 

3 КБ1-16-3 Див. додаток Б 1000м3 3,11 19643,73 
894,23 

18721,08 
5682,28 

61092 2781 58223 
17672 

12,6500 
63,2023 

39,34 
196,56 

4 КБ1-169-3 Див. додаток Б 100м3 1,94 23616,28 
19344,90 

4271,38 
2775,46 

45816 37529 8287 
5384 

314,5000 
34,0646 

610,13 
66,09 

5 КБ1-27-6 Див. додаток Б 1000м3 0,52 9030,79 
  -    

9030,79 
1509,09 

4696   -    4696 
785 

__-__ 
15,0612 

__-__ 
7,83 

6 КБ1-134-2 Див. додаток Б 100м3 4,1 3265,50 
1492,34 

1773,16 
459,17 

13389 6119 7270 
1883 

21,9300 
6,1180 

89,91 
25,08 

7 КБ6-1-1 Див. додаток Б 100м3 0,775 283950,44 
9797,01 

2358,16 
918,51 

220062 7593 1828 
712 

150,7000 
10,6641 

116,79 
8,26 

8 КБ6-1-16 Див. додаток Б 100м3 4,65 321735,44 
17630,79 

8576,10 
2796,11 

1496070 81983 39879 
13002 

249,4100 
32,7235 

1159,76 
152,16 
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9 КБ6-54-1 Див. додаток Б 100 м3 4,65 42971,56 
37548,36 

3346,08 
1303,30 

199818 174600 15559 
6060 

488,7200 
15,1317 

2272,55 
70,36 

10 С1555-391 Див. додаток Б м2 34,36 375,32 
  -    

__-__ 
  -    

12896   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

11 С147-5-25 Див. додаток Б 100кг 81 3310,57 
  -    

__-__ 
  -    

268156   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

12 КБ6-8-1 Див. додаток Б 100м2 1 15536,50 
6899,34 

803,92 
179,10 

15537 6899 804 
179 

97,6000 
1,9031 

97,6 
1,9 

13 С1424- 
11600-4 

Див. додаток Б м3 230 3158,75 
  -    

__-__ 
  -    

726513   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

14 КБ6-58-8 Див. додаток Б 100 м3 2,3 39527,94 
16367,35 

22972,61 
8947,86 

90914 37645 52837 
20580 

225,8500 
103,8870 

519,46 
238,94 

15 КБ6-55-3 Див. додаток Б т 2,19 2800,50 
2413,57 

226,68 
60,40 

6133 5286 496 
132 

31,7700 
0,7288 

69,58 
1,6 

16 КБ6-52-2 Див. додаток Б 100 м3 2,3 239098,11 
116803,11 

115503,29 
43758,20 

549926 268647 265658 
100644 

1520,2800 
510,8955 

3496,64 
1175,06 

17 КБ6-17-5 Див. додаток Б 100м3 2,3 407510,73 
60960,60 

19683,44 
6555,80 

937275 140209 45272 
15078 

852,0000 
76,5584 

1959,6 
176,08 

18 С147-4-18 Див. додаток Б 100кг 21,9 3301,67 
  -    

__-__ 
  -    

72307   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

19 КБ8-3-5 Див. додаток Б 100м2 2,28 18014,21 
3782,55 

__-__ 
  -    

41072 8624 __-__ 
  -    

49,7900 
  -    

113,52 
  -    

20 С111-864 Див. додаток Б м2 230 66,96 
  -    

__-__ 
  -    

15401   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

21 С111-72 Див. додаток Б т 0,08 19914,87 
  -    

__-__ 
  -    

1593   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

22 КБ6-15-1 Див. додаток Б 100м3 1,68 538734,49 
106272,72 

126289,70 
47084,38 

905074 178538 212167 
79102 

1432,4400 
547,2600 

2406,5 
919,4 

23 КБ6-53-3 Див. додаток Б 100 м3 1,68 122729,59 
57322,86 

62975,87 
23865,97 

206186 96302 105799 
40095 

746,1000 
278,6270 

1253,45 
468,09 

24 С147-4-18 Див. додаток Б 100кг 200 3301,67 
  -    

__-__ 
  -    

660334   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

25 КБ6-58-2 Див. додаток Б 100 м3 1,5 40933,14 
13368,89 

27337,06 
10647,82 

61400 20053 41006 
15972 

189,1200 
123,6240 

283,68 
185,44 

26 КБ6-57-3 Див. додаток Б т 1,85 853,57 
343,89 

402,61 
156,82 

1579 636 745 
290 

4,4100 
1,8207 

8,16 
3,37 

27 С123-500 Див. додаток Б м2 320 980,58 
  -    

__-__ 
  -    

313786   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

28 С1542-36 Див. додаток Б т 0,06 19000,42 
  -    

__-__ 
  -    

1140   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

29 КБ6-22-1 Див. додаток Б 100м3 1,47 462868,77 
69029,29 

15747,16 
5762,89 

680417 101473 23148 
8471 

964,7700 
67,3508 

1418,21 
99,01 
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30 КБ6-54-1 Див. додаток Б 100 м3 7,75 42971,56 
37548,36 

3346,08 
1303,30 

333030 291000 25932 
10101 

488,7200 
15,1317 

3787,58 
117,27 

31 С1555-391 Див. додаток Б м2 266 375,32 
  -    

__-__ 
  -    

99835   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

32 КБ6-55-2 Див. додаток Б т 14,8 2077,91 
1769,34 

192,52 
58,13 

30753 26186 2849 
860 

23,2900 
0,6915 

344,69 
10,23 

33 КБ6-60-1 Див. додаток Б 100 м3 1,47 9394,10 
2038,74 

7309,86 
990,15 

13809 2997 10745 
1456 

27,4800 
11,4958 

40,4 
16,9 

34 С147-4-18 Див. додаток Б 100кг 76,6 3301,67 
  -    

__-__ 
  -    

252908   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

35 С1555-387 Див. додаток Б шт 1400 1,49 
  -    

__-__ 
  -    

2086   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

36 КБ15-182-2 Див. додаток Б 100м2 7,2 8067,77 
7277,44 

4,20 
3,52 

58088 52398 30 
25 

100,4200 
0,0444 

723,02 
0,32 

37 КБ15-179-8 Див. додаток Б 100м2 7,2 24237,90 
10775,47 

3,15 
2,64 

174513 77583 23 
19 

134,1400 
0,0333 

965,81 
0,24 

38 КБ15-36-2 Див. додаток Б 100м2 3,9 12264,69 
8249,04 

134,43 
101,80 

47832 32171 524 
397 

101,2400 
1,5228 

394,84 
5,94 

39 КБ15-179-3 Див. додаток Б 100м2 3,9 16339,27 
4663,44 

2,10 
1,76 

63723 18187 8 
7 

64,3500 
0,0222 

250,97 
0,09 

40 КБ11-2-9 Див. додаток Б м3 36 3277,57 
379,72 

5,36 
1,07 

117993 13670 193 
39 

5,5800 
0,0139 

200,88 
0,5 

41 КБ6-52-5 Див. додаток Б 100 м3 2,64 96136,04 
44309,40 

49812,30 
18871,39 

253799 116977 131504 
49820 

576,7200 
220,3312 

1522,54 
581,67 

42 С1555-391 Див. додаток Б м2 266 375,32 
  -    

__-__ 
  -    

99835   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

43 КБ6-57-2 Див. додаток Б т 2,1 1217,92 
528,92 

581,93 
226,66 

2558 1111 1222 
476 

6,6800 
2,6316 

14,03 
5,53 

44 С147-4-18 Див. додаток Б 100кг 0,021 3301,67 
  -    

__-__ 
  -    

69   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

45 КБ6-60-1 Див. додаток Б 100 м3 1,84 9394,10 
2038,74 

7309,86 
990,15 

17285 3751 13450 
1822 

27,4800 
11,4958 

50,56 
21,15 

46 С1424- 
11599-18 

Див. додаток Б м3 102 3311,63 
  -    

__-__ 
  -    

337786   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

47 КБ8-20-1 Див. додаток Б 1 м3 450 710,52 
410,60 

79,55 
32,80 

319734 184770 35798 
14760 

5,8800 
0,3808 

2646 
171,36 

48 С1427-11808 Див. додаток Б м3 450 3644,95 
  -    

__-__ 
  -    

1640228   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

49 КР19-24-1 Див. додаток Б м3 379,2 5413,25 
2635,27 

__-__ 
  -    

2052704 999294 __-__ 
  -    

34,3000 
  -    

13006,56 
  -    

50 С1427-11803 Див. додаток Б м3 367,824 1916,46 
  -    

__-__ 
  -    

704920   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    
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51 КБ6-54-1 Див. додаток Б 100 м3 7,75 42971,56 
37548,36 

3346,08 
1303,30 

333030 291000 25932 
10101 

488,7200 
15,1317 

3787,58 
117,27 

52 С1555-391 Див. додаток Б м2 266 375,32 
  -    

__-__ 
  -    

99835   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

53 КБ6-55-1 Див. додаток Б т 14,8 2602,15 
2246,43 

228,62 
60,57 

38512 33247 3384 
896 

29,5700 
0,7313 

437,64 
10,82 

54 С147-4-18 Див. додаток Б 100кг 148 3301,67 
  -    

__-__ 
  -    

488647   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

55 КБ6-60-1 Див. додаток Б 100 м3 10,85 9394,10 
2038,74 

7309,86 
990,15 

101926 22120 79312 
10743 

27,4800 
11,4958 

298,16 
124,73 

56 С1424- 
11599-17 

Див. додаток Б м3 1101 2896,56 
  -    

__-__ 
  -    

3189113   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

57 КБ12-20-1 Див. додаток Б 100м2 7,78 12665,51 
1837,97 

153,56 
43,68 

98538 14299 1195 
340 

24,4900 
0,4915 

190,53 
3,82 

58 КБ6-22-2 Див. додаток Б 100м3 0,8 517597,08 
121978,44 

15847,83 
5799,04 

414078 97583 12678 
4639 

1704,8000 
67,7750 

1363,84 
54,22 

59 КБ12-18-3 Див. додаток Б 100м2 7,75 11319,14 
4837,01 

541,72 
163,91 

87723 37487 4198 
1270 

63,6700 
1,8756 

493,44 
14,54 

60 С114-6-У Див. додаток Б м3 155 2614,78 
  -    

__-__ 
  -    

405291   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

61 КБ12-2-4 Див. додаток Б 100м2 7,78 57132,17 
7773,74 

1870,79 
559,06 

444488 60480 14555 
4349 

112,8100 
6,3962 

877,66 
49,76 

62 С111-857 Див. додаток Б м2 3580 33,60 
  -    

__-__ 
  -    

120288   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

63 КБ10-20-3 Див. додаток Б 100м2 0,95 9733,33 
8975,05 

712,22 
439,71 

9247 8526 677 
418 

113,3500 
5,3966 

107,68 
5,13 

64 С123-45-1 Див. додаток Б м2 95 1742,32 
  -    

__-__ 
  -    

165520   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

65 КБ9-45-1 Див. додаток Б т 40,5 41494,53 
29502,72 

9135,92 
2106,56 

1680528 1194860 370005 
85316 

384,0000 
22,2498 

15552 
901,12 

66 КБ10-28-1 Див. додаток Б 100м2 1,11 13855,73 
7363,16 

6419,85 
1466,49 

15380 8173 7126 
1628 

98,1100 
14,8500 

108,9 
16,48 

67 1901-2075 Див. додаток Б шт 8 87499,20 
  -    

__-__ 
  -    

699994   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

68 КБ12-20-4 Див. додаток Б 100м2 26,6 4573,10 
1025,80 

57,40 
16,33 

121644 27286 1527 
434 

14,6900 
0,1829 

390,75 
4,87 

69 КБ11-9-1 Див. додаток Б 100м2 26,6 2338,20 
2317,22 

20,98 
17,58 

62196 61638 558 
468 

32,7800 
0,2220 

871,95 
5,91 

70 С114-34-У Див. додаток Б м3 93 2990,99 
  -    

__-__ 
  -    

278162   -    __-__ 
  -    

__-__ 
  -    

__-__ 
  -    

71 КБ11-4-5 Див. додаток Б 100м2 26,6 7724,22 
2435,51 

7,34 
6,15 

205464 64785 195 
164 

31,7000 
0,0777 

843,22 
2,07 
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72 КБ11-2-9 Див. додаток Б м3 215 3277,57 
379,72 

5,36 
1,07 

704678 81640 1152 
230 

5,5800 
0,0139 

1199,7 
2,99 

73 КБ11-36-4 Див. додаток Б 100м2 15,3 113494,36 
10501,75 

31,47 
26,37 

1736464 160677 481 
403 

139,9300 
0,3330 

2140,93 
5,09 

74 КБ11-29-1 Див. додаток Б 100м2 11,3 12596,67 
11543,96 

37,77 
31,64 

142342 130447 427 
358 

155,6000 
0,3996 

1758,28 
4,52 

      Разом прямі витрати по кошторису 25875720 5289260 1629916 
527674 

  70285,02 
6050,71 

      Разом устаткування, грн. 699994         

     Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. 27489         

    Всього устаткування, грн. 727483         

      Разом будівельні роботи, грн. 25175726         

           в тому числi:           

           вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. 18256550         

           всього заробiтна плата, грн. 5816934         

      Загальновиробничi витрати, грн. 3215079         

          трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. 8796,12         

          заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. 1047267         

      Всього будівельні роботи, грн. 28390805         
                
     _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _           
                
    Всього по кошторису 29118288         

    Кошторисна трудомісткість, люд.год. 85131,85         

    Кошторисна заробiтна плата, грн. 6864201         
                
  
  
                                     Склав               _____________________________________Смаглюк А.М. 
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
  
                                     Перевірив        _____________________________________Пахолюк О.А. 
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] 
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